Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op maandag 9 september 2024 in Ut Bakkes Maasband

Aanwezig

Omgeving
- De heer J. Janssen
- De heer W. Janssen
- De heer T. Hendrix
- De heer R. Diris
- De heer M. Janssen
- De heer A. Deuss
- De heer G. Devoi
- De heer J. van Didden

Rijkswaterstaat / Maaswerken
- De heer J. Schürgers
- De heer G. Claassens

Natuurmonumenten
- De heer. B. Grote
- Mevrouw K. Jans

Gemeente Stein
- D. Bours

RivierPark Maasvallei
- Mevrouw M. Satijn

Exploitatiemaatschappij L'Ortye Stein B.V.
- De heer J. L'Ortye

Consortium Grensmaas
- De heer F. Verhoeven
- De heer P. Adams

Afwezig/afgemeld
- Mevrouw E. Ponne
- De heer F. Janssen

Mededelingen

Peet Adams maakt bekend dat in oktober kort stil wordt gestaan bij het sluitstuk van de hoogwaterbeveiliging van het project Grensmaas: de openstelling van de nevengeul in Maasband. Het laatste grind wordt dan bij de uitstroomopening verwijderd. (Rijkswaterstaat en het Consortium overleggen nog over een datum, waarvoor oorspronkelijk 4 oktober in het vizier was, zoals tijdens de vergadering medegedeeld)

Voortgang

François Verhoeven: Het werk in Maasband zal begin oktober gereed zijn, daana volgt de eindinrichting van de gebieden. Op 1 april 2025 worden de locaties Meers, Maasband en Urmond opgeleverd. L'Ortye is nog bezig met de aanvoer van grond van buiten voor de aanvulling van het laatste stukje dekgrondberging. Ook dat werk moet 1 april klaar zijn. Het transport voor de aanleg van het grinddepot is klaar.

In verband met het herstel van het laatste stukje kade en de aanleg van het fietspad op de dijk, is het fietspad tussen Urmond en Maasband tijdelijk afgesloten. De omleidingsroute loopt via de Urmonder Parallelweg. Het fietspad gaat in november weer open. Aan de Maaszijde van de Hoxweerdbrug moet nog de laatste bestorting worden aangebracht. Het Consortium is inmiddels bezig met het rasterplan en gaat ook aan de slag met de aanleg van een wandelroute langs het fietspad in Urmond, zoals is afgesproken met de inwoners.Bij de eindinrichting zijn de voorstellen van de omgeving over uitkijkpunten, hekjes en bankjes leidend.

Voor de revitalisering van de monding van de Ur is nog detailafstemming met het Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat nodig. Met de gemeente Stein loopt het overleg over de vormgeving van het bruggetje. Ook dat werk moet in 2025 afgerond zijn."

Kay Jans over de inrichtingswensen: "De locaties van de klaphekjes, zoals voorgesteld door de omgeving tijdens een veldbezoek, zijn op de kaart verwerkt. De aanvullende wensen over rustplekken/zitbankjes, worden nader afgestemd. Ook met de DOP."

Rijkswaterstaat moet in Meers nog bordjes plaatsje met de mededededeling dat er werkzaamheden in uitvoering uit.

De Urmonder Parallelweg is niet volledig afgesloten. De gemeente voert met de afsluitingsborden een ontmoedigingsbeleid voor het verkeer in verband met de aanwezigheid van bevers, zo benadrukt Daniel Bours.

Werkzaamheden Rijkswaterstaat in Meers (geagendeerd op verzoek van omgeving en Natuurmonumenten)

Jasper Schürgers legt in kort bestek uit dat de werkzaamheden drie onderdelen bevatten. Het dichten van een erosiekuil, ontstaan tijdens het hoogwater in de zomer van 2021. De vorming van een depot, bedoeld als toevoeging van zand en grind aan de rivierbodem en de aanleg van een nieuwe grinddrempel als vervanging van de eroderende grindruggeen die eerder zijn aangelegd. Die drempels maken deel uit van internationale afspraken over het waterpeil in de Maas. Schürgers benadrukt dat het adagium *ruimte voor de rivier* niet betekent dat de Maas ongebreideld haar gang kan gaan en dat menselijk ingrijpen nodig blijft.

Tjeu Hendrix: "Dit werk is niet goed besproken met de omgeving."

Wim Janssen: "Ik ben nu 30 jaar betrokken bij het project Grensmaas. Dit is een treurig dieptepunt. Over dit werk is nooit gecommuniceerd met ons. Op vragen over bijvoorbeeld het effect van de drempels hebben we nooit een duidelijk antwoord gekregen. Dit is om je echt voor ter schamen. Ik stel voor dat Rijkswaterstaat stopt met dit werk en eerst de inwoners gaat informeren. We zijn van het Consortium gewend dat er open en transparant wordt gecommuniceerd."

Jo Janssen: “Dit is een complete overval. Rijkswaterstaat doet gewoon wat het wil. Inwoners vragen ons waar Rijkswaterstaat in hemelsnaam mee bezig is.Het is de taak van Rijkswaterstaat om alsnog te communiceren.”
Guido Devoi: “Het natuurgebied in Meers wordt op deze manier een bedrijventerrein. Met de natuur op de tweede plaats. Het is er een complete chaos. Met auto’s van medewerkers die gewoon het terrein oprijden, terwijl wij als omgeving er alles aan doen om ongewenste verkeersontwikkelingen in die natuur tegen te gaan.”

Daniels Bours: “Ofschoon de gemeente eigenlijk geen rol heeft, hebben wij Rijkswaterstaat nadrukkelijk gevraagd te communiceren met de omgeving.”

Bart Grote: “Ook wij zijn bepaald niet blij. We hebben Rijkswaterstaat toestemming gegeven voor het herstel van de erosiekuil en de grindsuppletie, maar zijn tegen de aanleg van die grinddam, omdat alle natuurlijke processen verstoord worden en het gebied in Meers deels verandert in een bak met slib. Overleg met Rijkswaterstaat heeft niets opgeleverd en daarom zijn we een procedure gestart en bekijken de mogelijkheid van een kort geding.”

Kay Jans: “Ook Natuurmonumenten voelt zich overvallen.”

Margriet Satijn: “Aan Vlaamse zijde hebben Natuurorganisaties inmiddels ook bezwaren geuit.”

Gaston Claassens: “Ik besef nu dat we actiever hadden moeten informeren. Daarvoor bied ik mijn excuses aan.”

Adams legt de concrete wens van de omgeving voor een informatiebijeenkomst voor aan Schürgers van Rijkswaterstaat en biedt daarbij ook de organisatorische hulp van het Consortium aan.

Schürgers stemt daarmee in met verontschuldigingen voor het te late communiceren.

Ommetje Geerlingskuil

Op vragen van Wim Janssen zegt François Verhoeven toe dat er ruimte langs de nevengeul komt voor een ommetje Geerlingskuil. Dat geldt ook voor een uitkijkpunt.

Bezoekersmanagementplan Meers

Margriet Satijn kondigt aan dat RivierPark Maasvallei samen met de gemeente Stein in Meers een onderzoek start naar de recreatieve druk in dat dorp. “Het RivierPark Maasvallei mag geen tweede Heuvelland worden.”
Satijn houdt de Klankbordgroep op de hoogte van de vorderingen van het onderzoek.

Volgende bijeenkomst: maandag 9 december om 16.00 uur bij Ut Bakkes in Maasband.