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Grensmaas: grensverleggend

VEILIGHEID en

GROEN door GRIND
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Presentatie: Francois Verhoeven

Thijs Verburg

Alphons van Winden 

Consortium Grensmaas B.V.
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Doelstellingen Grensmaas

Hoogwaterbescherming

Natuurontwikkeling

Financiering door grindwinning
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Meers
Uitvoeringsduur 2007 - 2024

Rivierverruiming is gereed

In Meers wordt tot 2024 gewerkt in 

de dekgrondberging (grind 

ontgraven en aanvulling met 

dekgrond

De installatie van L’Ortye blijft 

actief na afronding van het 

Grensmaasproject. 

Meers
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Maasband – Urmond

Hoogwaterbrug

2020 - 2021

Nieuwe kades

2021 - 2022

Uitvoeringsduur 2020 - 2024

Grondverwerving loopt        eind 2021

Bouw brug apr 2020 - nov 2021

Aanleg kades apr 2022 - okt 2022 

Rivierverruiming   apr 2022 - jun 2024

Dekgrond wordt afgevoerd naar Meers

Toutvenant afvoeren via laadbrug 

Oplevering juli 2024

De nevengeul zal nagenoeg de gehele 

winterhalfjaar watervoerend zijn. In het 

zomerhalfjaar staat de nevengeul 

meestal droog.

Urmond 

zuidelijk deel
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Nevengeul Maasband

37 m NAP

29 m NAP

31 m NAP

Nevengeul breedte max. 275 meter

Diepte ca. 8 meter

kadekade

Maasband

De nevengeul zal gedurende het winterhalfjaar ca. 4 a 5 maanden 
watervoerend zijn. In het zomerhalfjaar staat de geul meestal droog. 

Nevengeul is watervoerend vanaf een afvoer van ca. 200 m/sec

31 m NAP
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Hoogwaterbrug
Hoogwaterbrug
- Ontwerp in overleg met gemeente Stein

- Landschappelijke inpassing / architect

- Overspanning brug 165m

- Breedte brug ca. 9m

- Vrijliggend voet-/fietspad 3m

Opstelstrook 
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Wegontwerp
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Wegontwerp

Profiel 5: Fietspad (breedte 3m) 

Profiel 4: Maasbanderkerkweg (breedte 6,5m i.v.m. vrachtverkeer L’Ortye) 
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Wegontwerp
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Vergunningenplanning

Hoogwaterbrug

2020 - 2021

Nieuwe kades

2021 - 2022

Grondverwerving  mrt 2020 - mrt 2022

Verleend / vergund

Bestemmingsplan, Bouwvergunning, 

Milieu- en aanlegvergunning

Vergunningen in procedure

Projectplan Dijkverlegging (door 

Waterschap Limburg), ontwerp ligt ter 

inzage van 5 juli tot 15 augustus →

Projectplan naar verwachting eind 2019 

definitief

Projectplan Hoogwaterburg, (door 

Rijkswaterstaat), vanaf eind juli ter inzage 

en is daarna definitief.

Omgevingsvergunning voor het kappen 

van de bomen voor de kaden en aanleg 

Nevengeul.

Nog in procedure brengen

Besluit voor tijdelijke en permante 

verkeersmaatregelen.

Urmond 

zuidelijk deel
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Ontwerp hoogwaterbrug
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Ontwerp hoogwaterbrug


























