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Grensmaas: grensverleggend

VEILIGHEID en

GROEN door GRIND
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Uitvoeringsplanning

Hoogwaterbrug

Nieuwe kades

Maasband – Urmond
Start rivierverruiming in Urmond

Hoogwaterbrug mei 2022 - nov 2022

Kabels en leidingen  mei 2022 – jul 2023

Inrichten werkterrein aug 2022 – sep 2022

Aanleg werkwegen aug 2022 – okt 2022 

Aanleg kades okt  2022 - aug 2023 

Aanleg nevengeul okt  2022 - mei 2024

Eindinrichting mei 2024 – jul 2024

Tussentijds worden diverse onderzoeken  
uitgevoerd: archeologie (Maasbandproject), 
explosieven, flora & fauna, ………

Dekgrond wordt afgevoerd naar de  
dekgrondberging in de locatie Meers

Toutvenant wordt afgevoerd over de werkweg 
naar laadbrug aan het Julianakanaal

Urmond Zuid

Werkwegen
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Hoogwaterbrug en kades

Nieuwe kades
- aanleg kades langs nevengeul
- Oude kades worden na aanleg 

nieuwe kades verwijderd
- Maasbanderkerkweg
- Fietspad en onderhoudspad

Opstelstrook 2,2m

Hoogwaterbrug
- Overspanning brug 165m
- Breedte brug ca. 9m



4

Wegontwerp
Profiel 5: Fietspad (breedte 3m) 

Profiel 4: Maasbanderkerkweg (breedte 6,5m i.v.m. vrachtverkeer L’Ortye) 
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Nevengeul

37 m NAP

29 m NAP

31 m NAP

Nevengeul breedte max. 275 meter

Diepte ca. 8 meter

kadekade

Zijde 
Maasband

• Ontgraving: ca. 800.000 m3 dekgrond en 1.000.000 m3 toutvenant
• Nevengeul gedurende het winterhalfjaar, vanaf 200 m3/sec, ca. 4 a 5 

maanden watervoerend. In het zomerhalfjaar staat de geul meestal droog. 
• Effect: verlaging stroomsnelheid, minder erosie in hoofdgeul en 

waterstandsverlaging bij Meers en Maasband tot 40 cm. 

31 m NAP

Zijde
Julianakanaal
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Materieel
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NevengeulMaterieel
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Materieel



Eindbeeld Maasband
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Resultaat Visserweert



13

Afsluiten openbare wegen:
• Urmonder Parallelweg bij Mommerswegsken
• Nieuwe Dijkweg vanaf L’Ortye
• Wegen die liggen binnen het te vergraven gebied

Werkwegkruisingen met openbare weg / kades

• Kruisingen bij Maasbanderkerkweg en 
Dalerveltweg worden voorzien van verkeerslichten 

• Noordelijke kade overgang op maaiveldniveau
• Zuidelijke kade overgang op kadeniveau (K&L)

Wandelroutes:
• Wandelroutes worden omgeleid / bebording
• Ommetjes worden gerealiseerd

Brug over Ur:
• Brug over de Ur ligt binnen rivierverruiming
• In overleg met betrokken partijen wordt gezocht 

naar een nieuwe locatie voor een brug over de Ur

Wat merkt u van de werkzaamheden
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Wat merkt u van de werkzaamheden

• Uitvoering werkzaamheden: van maandag tot en met vrijdag, 
van 07.00 tot 18.00 uur (vergund: 6 dagen per week van maandag 
t/m zaterdag, van 07.00 tot 19.00 uur) 

• Dagelijkse voorbereidingen voor 07.00 uur. 

• Aanleg werkwegen buiten dorpskernen.

• Grindtransporten: ca. 15 auto’s heen en 15 auto’s terug per uur.

• Aan- en afvoer materieel zoveel als mogelijk via werkweg.

• Sproeien van werkwegen om stofoverlast te voorkomen.
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Schaderegeling Grensmaas
Schademeldingen 
• Nulmeting van alle gebouwen binnen een afstand van 250m van 

de graafwerkzaamheden
• Tot 5 jaar na uitvoering van de werkzaamheden kan een beroep 

worden gedaan op het Schademeldpunt Grensmaas
• In 16 jaar tijd ca. 73 meldingen bij het Meldpunt

Klachten
• Korte lijnen en persoonlijke afwikkeling
• Francois Verhoeven
• 06 – 294 39 556 / info@consortiumgrensmaas.nl

Periodiek inloopuurtje in Maasband
• Locatie nader te bepalen, bijvoorbeeld in Ut Bakkes

mailto:info@consortiumgrensmaas.nl
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Eindplan Meers-Maasband-Urmond
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