

Verslag vergadering klankbordgroep Geulle aan de Maas/Voulwames maandag 2 juni 2014

Aanwezig

Omgeving

Peter Bruls

Theo Haane

Jan van Eechoud

Hub Kleynen

Jan Claessen

Rijkswaterstaat

Saskia Janssen

Rijkswaterstaat beheer

Theo Savelkoul

Gemeente Meerssen

Renée Koppers

Staatsbosbeheer

Patrick Kloet

Consortium Grensmaas

Francois Verhoeven

Peet Adams (voorzitter)

Afgemeld/Afwezig

Emile Debie (omgeving)

Alfons Tonino (omgeving)

Hans Schmidt (gemeente Meerssen)

Gert-Jan Meulepas (Waterschap Roer en Overmaas)

John Tholen (Waterschap Roer en Overmaas)

Carla Hanssen (Staatsbosbeheer)

Opening en mededelingen

„Ook Consortium Grensmaas maakt soms fouten”, zo opent Peet Adams de bijeenkomst van de klankbordgroep. Hij doelt daarmee op het zoek raken van de oude veertrap. Interne naspeuringen duiden op het scenario dat de trappen als onderdeel van het grondverzet op een dumper zijn beland en in de dekgrondberging terecht zijn gekomen. Omwonenden hebben delen van de trap in elk geval één dag zien liggen op de werklocatie.

De suggestie vanuit de klankbordgroep van onder meer Theo Haane en Peter Bruls dat het waarschijnlijk is dat de veerstoep gestolen is, beoordelen Adams

en Francois Verhoeven als uiterst onwaarschijnlijk met het oog op het gewicht en de omvang van de hardstenen trappen.
Het was de bedoeling dat de veertrap ingepast zou worden in de plannen voor de nieuwe entree naar het voet- en fietsveer. „De trappen zijn niet meer te traceren. En daarvoor zijn excuses aan de omgeving op hun plaats”, aldus Adams.

Als alternatief voor de oude veertrap passeren diverse voorstellen de revue. Consortium Grensmaas voert overleg met een kunstenaar over de plaatsing van enkele bijzondere steenformaties langs de Grensmaas. Dat zou ook voor Geulle aan de Maas een optie kunnen zijn. Jan van Eechoud merkt op dat in Voulwames ook nog een oude veertrap ligt. Het Consortium gaat de situatie in Voulwames bekijken en roept de Klankbordgroep op eventueel ook nog zelf met voorstellen te komen.
Consortium Grensmaas zorgt in elk geval voor de verplaatsing van het kunstwerk in het speeltuintje van Geulle aan de Maas dat herinnert aan het hoogwater.

Vaststellen agenda

Er worden geen extra agendapunten aan de lijst toegevoegd.

Vaststellen notulen vorige vergadering

Zowel inhoudelijk als naar aanleiding van de notulen zijn er geen opmerkingen.

Communicatie

De vertegenwoordigers van de omgeving in de Klankbordgroep concluderen met Adams dat de dorpsbarbecue op zaterdag 24 mei een geslaagd initiatief is geweest van Consortium Grensmaas.

Vergunningentraject

In de tweede week van juni worden de aanvragen voor de definitieve veerstoep ingediend.

Voortgang/Planning

Francois Verhoeven: „De grindwinning in de dekgrondberging is afgerond. Er is naar schatting nog zo'n 150.000 kuub dekgrond nodig om het laatste stukje van de berging weer aan te vullen. Volgende maand wordt de werkweg in fases verwijderd. Momenteel wordt ook de vaargeul ter hoogte van het voet- en fietsveer verdiept. Zoals het er nu naar uitziet, kan de winning van zand en grind in

september of oktober worden afgerond. Het uitkijkpunt en het grootste deel van de geluidswal zijn verwijderd.

De entree naar het veer wordt uitgevoerd met Stelconplaten. Voor het eerste deel vanaf de openbare weg is een halfverhard pad voorzien. Voorstel van Consortium Grensmaas is om dat pad uit te voeren met het zogenaamde Grauwaske, waarop ook prima te fietsen is. Stelcon platen op de kade zijn visueel niet aantrekkelijk en zullen ook tot bezwaren leiden bij het Waterschap. De aanleg van dat pad gebeurt na afronding van de kadeversteving door Roer en Overmaas. Het Consortium gaat in overleg met Staatsbosbeheer over het plaatsen van afrastering in het gebied, zodat ook in Geulle aan de Maas grote grazers aan de slag kunnen.”

Theo Savelkoul reageert verbaasd over de mededeling van Verhoeven dat de bestorting langs de rivier en de kade aan de zuidelijke rand van Aan de Maas wordt verwijderd. Dat is het gevolg van een onderzoek van Rijkswaterstaat dat heeft uitgewezen dat de bestorting niet zwaar genoeg is om een definitief karakter te krijgen. „Definitieve bestortingen zijn geen taak van het Consortium maar van Rijkswaterstaat”, zo benadrukt Verhoeven. Savelkoul kondigt aan intern navraag te doen hoe die vork in de steel zit.

Het meest noordelijke puntje weerdverlaging ten noorden van de dekgrondberging wordt niet afgegraven in verband met de aanwezigheid van een internationale leiding. Ter bescherming van die leiding komt er bestorting. Wel wordt te zijner tijd op die locatie het stroombed van de Maas opnieuw gemodelleerd.

Van Eechoud doet een oproep richting Consortium om met het opruimen van de werkweg en de tijdelijke brug bij Voulwames niet te wachten tot het voorjaar van 2015, maar die werkzaamheden nog dit jaar uit te voeren. Verhoeven benadrukt dat de planning eigenlijk vastligt, maar toch nog eens te bekijken wat mogelijk is.

Namens het Waterschap verduidelijkt Adams dat de uitvoering van de kade-werkzaamheden in de periode van juli tot en met september gepland zijn. De vertegenwoordiging van het Waterschap is verhinderd, maar heeft een schriftelijke bijdrage geleverd voor de bijeenkomst van de klankbordgroep. De inwoners worden voor de start van de werkzaamheden nader geïnformeerd. Het Waterschap heeft ook laten weten dat de gegevens over de kadehoogten aan Vlaamse en Nederlandse zijde volgende week worden aangereikt. Hub Kleynen benadrukt dat het inmiddels een half jaar geleden is, dat hij om die gegevens heeft gevraagd.

Inrichting/recreatievisie

Renée Kuppens maakt bekend dat het voorstel van de omgeving over de inrichting van Geulle aan de Maas als onderdeel van de regionale recreatievisie amb-

telijk positief is ontvangen. Het nieuwe college van B en W van Meerssen moet daarover nog een standpunt innemen. Ook als het gaat om de financiering van de plannen. Een eventueel voorstel van het college moet dan nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Koppers verwacht daarover binnen twee weken uitsluitel te kunnen geven aan de omgeving. Consortium Grensmaas moet in september het eindplan voor de locatie Geulle aan de Maas indienen bij de provincie. Dat eindplan moet in goed overleg met alle partijen tot stand komen. Patrick Kloet roept de omgeving op ook tijdig aan te geven welke paden in het begin eenmalig gemaaid moeten worden.

Kleynen merkt op dat de Grensmaasnatuur bij Voulwames één grote wildernis blijft als Voulwames zich manifesteert als een te smalle doorgang voor de grazers.

Rondvraag

Jan Claessen vraagt zich af waarom in de omgeving van Maasband geen grazers actief zijn. Volgens hem groeit daar alles compleet dicht. Claessen kan de exacte locatie niet duiden en daarom kan Verhoeven geen concreet uitsluitel geven. „Feit is natuurlijk dat het project Grensmaas in Maasband nog van start moet gaan en je dus absoluut niet van een definitieve situatie kunt spreken.”

Kleynen vraagt of het mogelijk is dat de klankbordgroep een rondleiding krijgt op de een van de verwerkinginstallaties. Adams verzoekt Kleynen de animo voor deelname te inventariseren. Uiteraard zorgt het Consortium dan voor een rondleiding, die eerder ook al werd georganiseerd voor de overige klankbordgroepen.

Van Eechoud vraagt waar hij informatie kan vinden over de actuele stand van zaken over de uitvoering van het project Grensmaas. Adams verwijst naar de website www.grensmaas.nl. Zowel in de verslagen van de afzonderlijke klankbordgroepen als in de maandelijkse nieuwsbrieven is die info terug te vinden.

Volgende vergadering

Maandag 18 augustus 2014 in het Wapen van Geulle. Aanvang 20 uur.