

**Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren,  
gehouden op woensdag 6 juni 2012 in Kasteelhoeve Hartelstein te Itteren.**

**Aanwezig:**

Omgeving:

- Sander Bastings
- Carlo Poolen
- Han Hamakers
- Wim Dupont
- Berrie Hermans

Gemeenten:

- Henk Goessen (Maastricht)

Rijkswaterstaat / Maaswerken:

- Saskia Janssen
- Theo Savelkoul

Staatsbosbeheer:

- Marniks Maris

Consortium Grensmaas B.V.:

- François Verhoeven
- Peet Adams (voorzitter)

**Afmeldingen / niet aanwezig**

Omgeving:

- Leo Schoutrop

Gemeente

- Renee Koppers:

**Aanvulling agenda**

Sander Bastings verzoekt de rivierverbreding bij het kapelletje in Itteren nog eens aan de agenda toe te voegen. Op schriftelijk verzoek van Leo Schoutrop komt de kleiwinning in Itteren eveneens aan de orde. Consortium Grensmaas komt nog met een mededeling over de vorderingen van het overleg rond de visvijver.

**Verslag vorige vergadering**

Inhoudelijk geen opmerkingen, wel staat Han Hamakers ten onrechte vermeld op de presentielijst.

## **Voortgang locatie Borgharen-Itteren (François Verhoeven)**

De werkzaamheden in Borgharen vorderen gestaag. De rivierverruiming achter de kapel in Itteren is al uitgevoerd. De afgravingen gaan nu weer richting Borgharen. Op het einde van dit jaar is de rivierverruiming uitgevoerd en het laatste deel van de dekgrondberging afgegraven en weer aangevuld.

Verhoeven kondigt aan dat afhankelijk van de planning vanaf augustus gestart wordt met het verwijderen van de geluidswal ten noorden van Borgharen. De grond wordt gebruikt voor de afwerking van de dekgrondberging. Het uitkijkpunt in Borgharen blijft zo lang mogelijk gehandhaafd.

Consortium Grensmaas is op verzoek van de gemeente Maastricht bezig met de afwerking van de uitstroomprofielen van de twee riooloverstorten in de rivierverruiming te Borgharen. De werkzaamheden nemen slechts enkele dagen in beslag. In het zuidelijk gedeelte van het gebied van de rivierverbreding zijn inmiddels rasters geplaatst en lopen de eerste Galloways rond.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is in Borgharen bezig met een archeologisch onderzoek bij de Romeinse villa direct ten westen van het voormalige pompstation langs de Pasestraat.

De hoogte van de dekgrondberging in Itteren/Borgharen ligt rond het minimale model. Vanuit de Klankbordgroep wordt opgemerkt dat het maaiveld van de dekgrondberging en de weerd wel zo ongeveer gelijk moet komen te liggen, omdat er anders nog meer zwerfvuil achterblijft na hoogwaters.

## **Grazers in Borgharen**

De communicatie rond de komst van de grazers is volgens afspraak terughoudend aangepakt. De kennismakingsbijeenkomst die Ark en Free Nature op touw hebben gezet voor de inwoners van Borgharen, heeft ongeveer 90 bezoekers getrokken. Volgens Marniks Maris van Staatsbosbeheer, die het gebied beheert, was het enthousiasme groot. Inmiddels zijn er enkele incidenten geweest met loslopende honden. Volgens Maris zijn honden geen enkel probleem, maar moeten ze wel aangeliind worden.

Volgens Maris kunnen de grazers ook heel goed tegen de hitte. En wordt het ze echt te warm, zoeken ze gewoon het water op.

Het is overigens de bedoeling dat de groep grazers volgend jaar wordt uitgebreid met enkele Konikpaarden.

## **Open Grensmaasdag op 15 september 2012**

Peet Adams roept de vertegenwoordigers van Itteren en Borgharen op om na te gaan of het verenigingsleven van beide dorpen zich eventueel ook wil presenteren tijdens de open Grensmaasdag op 15 september die op de binnenplaats van Kasteelhoeve Hartelstein weer een marktachtig decor biedt.

## **Rivierpark Maasvallei**

In oktober vindt er een internationaal symposium plaats bij gelegenheid van de start van het Rivierpark Maasvallei. Het is de bedoeling dat op termijn de natuurgebieden aan de Belgisch - en Nederlands Limburgse Maasoeveren dezelfde uitstraling krijgen met identieke bewegwijzering en zitmeubilair. De gemeenten in het werkgebied van de Grensmaas zijn volop bezig om dat gestalte te geven door onder meer een gezamenlijke recreatievisie.

## **Kleinwinning in Itterense weerd**

Leo Schoutrop heeft schriftelijk vragen gesteld over de winning van klei in Itteren en de consequenties daarvan voor het areaal wandelgebied.

François Verhoeven verduidelijkt in een korte toelichting dat die winning geen enkele invloed heeft op de hoogte van de afwerking van de rivierverruiming en de dekgrondberging. In de rivierverruiming wordt ontgraven volgens vastgestelde profielen. Er wordt niet meer ontgraven dan voorgeschreven. De dekgrondberging wordt echter aangevuld met grond die vrijkomt bij de rivierverruiming en aanleg van de dekgrondberging.

Mocht blijken dat door de afvoer van klei niet voldoende grond voor aanvulling van de dekgrondberging resteert, dan wordt extra grond van buiten het Grensmaasgebied aangevoerd als compensatie. Tot op dit moment is dat echter niet nodig.

## **Recreatievijver Itteren**

Peet Adams benadrukt dat het overleg over de aanleg van de visvijver in Itteren-Zuid zich concentreert op de vraag wie straks eigenaar/beheerder wordt. Sander Bastings is bezorgd dat het peil van het water in de vijver in erg droge zomers extreem zakt. *(PA:Navraag bij Alphons van Winden van Bureau Stroming wijst uit dat er voldoende aanvoer van grondwater blijft.t)*

## **Afgraving grond kapelletje Itteren.**

Sander Bastings heeft twijfels over de berekeningen van de gevolgen van het niet afgraven van de strook grond bij het kapelletje in Itteren. Volgens hem kan het eenvoudigweg niet dat het behoud van een klein perceel grond van zo'n 600 vierkante meter voor een opstuwning van circa 4 centimeter zorgt. De minimale grindopbrengst van 'een paar vrachtauto's' kan volgens hem nooit een rechtvaardiging zijn geweest voor de afgraving van de grond. Het argument van Maaswerken dat de Vlaamse overheid moeilijk zou doen over het behoud van de strook grond met het oog op de waterstandsverhoging klopt volgens hem ook al niet. „Uit contacten met Vlaanderen is mij gebleken dat de Belgen nooit wakker hebben gelegen van het wel of niet afgraven,” aldus Bastings.

Peet Adams stemt in met het verzoek van Sander om over de berekeningen nog een keer optimaal geïnformeerd te worden door Ron Agtersloot.

*(PA: De hydraulische berekeningen zijn correct. Kanttekeningen zijn te plaatsen bij de berekende omvang van het te behouden gebied. Dat is nogal ruim bemeten. Bij een nauwkeuriger grensbepaling zou de waterstandsverhoging dan wellicht ook teruggebracht kunnen worden van ongeveer 4 naar 2 centimeter).*

Van de rondvraag maakt niemand gebruik.

**Volgende vergadering:**

**Dinsdag 21 augustus om 19.30 uur in Kasteelhoeve Hartelstein te Itteren.**