

Verslag van de vergadering Klankbordgroep Koeweide e.o., gehouden op maandag 17 december 2012 bij Consortium Grensmaas in Holtum.

Aanwezig

Omgeving:

- Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgrinden Nooit)
- De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht)
- De heer H. Peeters (Federatief Verband)
- De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht – Papenhoven)
- De heer L. Smeets (Buchten)
- De heer W. Wackers (Schipperkerk)
- De heer H. Crutzen (Wijkplatform Holtum)

Gemeenten:

- De heer M. Poeth (Sittard-Geleen)
- De heer R. Vogten (Echt-Susteren)

Rijkswaterstaat / Maaswerken

- De heer Th. Savelkoul
- Mevrouw S. Janssen

Natuurmonumenten

- H. Sulen

Consortium Grensmaas B.V.:

- De heer F. Verhoeven (voorzitter)
- De heer M. v.d. Zee

Afwezig/afgemeld

- De heer J. Mohr (Vissertweert/Illikhoven)
- De heer E. Claessen (Stein)
- De heer K. Blankers (Sittard-Geleen)
- De heer P. Adams (Consortium Grensmaas)

Opening en mededelingen

In verband met de afwezigheid van Peet Adams zit François Verhoeven de Klankbordgroepvergadering voor.

De heer Poeth van de gemeente Sittard-Geleen is aanwezig om de Recreatievisie Grensmaasgemeenten te presenteren en nader toe te lichten.

Agendapunten

Er worden geen aanvullende agendapunten aangedragen.

Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering leidt niet tot inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt daarmee ongewijzigd vastgesteld.

Voortgang Grensmaasproject

François Verhoeven schetst kort de voortgang van de werkzaamheden. Op de locatie Borgharen zijn de werkzaamheden in de afrondende fase. Naar verwachting zal de grindwinning in Borgharen medio februari 2013 afgerond zijn.

Op dit moment is Consortium Grensmaas volop bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de start van de grindwinning in Geulle aan de Maas. De werkweg en de geluidwallen langs Geulle aan de Maas en Voulwames zijn aangelegd. Ook de brug naar Voulwames is geplaatst en geasfalteerd. De werkweg tussen Itteren en Aan de Maas wordt begin 2013 voorzien van asfalt, zodat vanaf 10 maart 2013 kan worden gestart met de grindwinning ten noorden van Geulle Aan de Maas en de afvoer van het grind naar Itteren.

Medio 2014 beginnen de voorbereidende werkzaamheden in Koeweide/Trierveld. De verlegging van de WBL leiding staat gepland voor augustus 2013. Nadat de verlegging is uitgevoerd, wordt gestart met de sanering van de voormalige vuilstortplaats in het Trierveld. Eind 2014 wordt gestart met de aanleg van het verwerkingsbekken. De start van de grindwinning in Koeweide staat gepland voor 2016.

In verband met het behalen van de hoogwaterdoelstelling op 31 december 2017, dient 50% van de rivierverruiming in Visserweert en 30% van de rivierverruiming in Koeweide te zijn uitgevoerd. Voor Visserweert betekent dit dat de huidige weg dan is vervangen door een brug. Verhoeven tekent op een luchtfoto de geplande verruiming in. Indien nodig worden hier en daar ook tijdelijk kades verhoogd. Consortium Grensmaas geeft aan dat zij de bewoners tijdig zal informeren via een informatieavond en bewonersbrieven.

De toelichting van Verhoeven leidt tot de vraag of het bestaande (Pieter)pad als gevolg van de werkzaamheden verdwijnt. Het gaat om een bestaande wandelroute, die via de bestaande kade door het Trierveld loopt. Verhoeven zal nagaan of het pad moet worden onttrokken en wie het pad beheert.

Op de vraag of het laten vervallen van de verwerkingshaven in Aan de Maas iets te maken heeft met de troebelheid in het Julianakanaal en de problemen bij Chemelot, antwoordt François Verhoeven dat dit zeker niet het geval is.

Vergunningentraject

De wijziging voor de hoofdvergunningen voor Koeweide/Trierveld wordt begin 2013 ingezet. Ook de vergunningen die nodig zijn voor de verlegging van de WBL-leiding worden begin 2013 aangevraagd. De vergunningaanvragen komen volgend jaar in procedure. Consortium Grensmaas geeft aan dat zij tijdens het vergunningentraject de omgeving vaker en actiever zal informeren.

Het bestemmingsplan voor de verplaatsing van Fuchs is gereed. Fuchs zal een aanvraag voor de bouwvergunning (omgevingsvergunning) indienen. Vervolgens kan Fuchs starten met de bouw op de nieuwe locatie. De onderzoeken voor de verhuizing van de familie Knubben zijn ook uitgevoerd. De gemeente Sittard-Geleen buigt zich nog over de stedenbouwkundige eisen voor de nieuwe woning van de familie Knubben.

Consortium Grensmaas bekijkt of het mogelijk is rond Schipperskerk al in 2013 te starten met de toegezegde groenaanplant. Dat kan overigens alleen op percelen grond die in eigendom zijn van het Consortium.

Actuele stand van zaken Elba/Nattenhoven/verbindingsweg Grevenbicht

Voor het nieuwe ontwerp van de Elba wordt begin 2013 een bodemonderzoek uitgevoerd, om de haalbaarheid van een alternatief plan te kunnen vaststellen. Saskia Janssen benadrukt dat het nieuwe ontwerp dient te voldoen aan de gestelde eisen en doelstellingen.

Zodra er meer informatie voorhanden is, zal Consortium Grensmaas de Klankbordgroep informeren over de plannen voor Elba/Nattenhoven/Grevenbicht. Op dit moment gaat alle aandacht uit naar de tijdige start van de uitvoering op de locatie Aan de Maas.

Presentatie Recreatievisie Grensmaasgemeenten

De heer Poeth licht aan de hand van een presentatie de recreatievisie “Groen leven en beleven” nader toe voor het Grensmaasgebied (de digitale versie van de presentatie wordt bij het verslag bijgevoegd).

Na de presentatie worden door de aanwezigen diverse vragen gesteld over het aspect recreëren. De bewoners krijgen nog volop de kans om hun ideeën in te brengen tijdens de ontwerpatelier die door de gemeente voor iedere locatie worden ingesteld.

Afgesproken wordt dat de gemeente(n) een informatieavond zal organiseren waarbij de bewoners uitgenodigd worden om deel te nemen aan deze ontwerpatelier.

Rondvraag

De heer Peeters vraagt of er al nieuwe kaartjes voor de Grensmaaslocaties zijn gemaakt. François Verhoeven antwoordt dat hieraan gewerkt wordt. Zodra de nieuwe kaarten beschikbaar zijn, worden deze op de site geplaatst.

De heer Suilen geeft aan dat begin januari 2013 een bijeenkomst is gepland voor de bewoners van Nattenhoven over het natuurbeheer (in Nattenhoven).

De heer Vogten vraagt of er in het gebied landschappelijke elementen worden teruggebracht en of er herplant dient plaats te vinden. François Verhoeven geeft aan dat Consortium Grensmaas geen landschappelijke elementen terugbrengt en dat herplant in het kader van de Boswet niet aan de orde is. Het POL-Grensmaas voorziet namelijk in 1.100 ha nieuwe natuur.

Op de vraag van de heer Vogten over het Deltaprogramma voor de grote rivieren antwoordt Saskia Janssen dat er geen koppeling bestaat tussen het Deltaprogramma en het plan voor de hoogwaterbescherming langs de Grensmaas. Beide plannen staan los van elkaar.

Volgende vergadering:

Maandag 15 april 2013 - 19.30 uur - Holtum.