



## **Verslag van de Klankbordgroepvergadering Bosscherveld, gehouden op dinsdag 6 oktober 2015 in de St. Alphonsusschool te Boschpoort.**

### **Aanwezig**

#### Omgeving:

- De heer H. Mullers
- M. van den Boorn
- De heer M. Klasberg
- De heer A. van de Broek

#### Rijkswaterstaat Maaswerken:

- Mevrouw S. Janssen

#### Gemeente Maastricht:

- H. Goessen

#### Consortium Grensmaas BV:

- De heer F. Verhoeven
- De heer P. Adams (voorzitter)

### **Afgemeld/niet aanwezig**

- De heer P. Kloet (Staatsbosbeheer)
- Mevrouw C. Hanssen (Staatsbosbeheer)
- De heer T. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)
- De heer H. Smeets (omgeving)
- De heer R. Van de Booren (omgeving)

### **Opening**

Peet Adams zegt deze vergadering vooral te willen focussen op de eindsituatie en de inrichting van het waterpark Bosscherveld. Dat is de vorige vergadering ook toegezegd. Bovendien sluit dat goed aan bij de rondleiding waaraan ook een delegatie van de Klankbordgroep Bosscherveld heeft deelgenomen op zaterdag 3 oktober 2015.

### **Voortgang**

François Verhoeven: „Zoals het er nu naar uitziet, kan de rivierversuiming in Itteren eind dit jaar worden afgerond. Op het einde van 2016 verwachten we de eerste verwerkingsinstallatie van Itteren naar Trierveld / Koeweide te kunnen verhuizen. De voorbereidingen voor de aanleg van de werkhaven in Trierveld zijn in volle gang. Het heien van de damwanden is inmiddels in zicht. De locaties Borgharen en Geulle aan de Maas zijn klaar.

In het najaar van 2016 wordt baggermolen Friesland in Bosscherveld weer opgestart. In 2017 vindt weer het eerste dekgrondverzet plaats.

De grindwinning duurt ongeveer twintig maanden. Voor de afronding van het werk staat circa een jaar. In de loop van 2019 wordt de locatie Bosscherveld afgerond.”

Verhoeven zegt toe de planning voor Bosscherveld bij het verslag te voegen. Henk Goessen merkt op dat er nog steeds een onderzoek loopt naar de haalbaarheid van een brugverbinding over de Maas. Is die vaste verbinding niet haalbaar, dan komt wellicht de optie van een veerpont weer boven drijven, benadrukt Goessen.

### **Verslag vorige vergadering**

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

### **Communicatie en vergunningen**

Op beide vlakken zijn voor de locatie Bosscherveld geen noemenswaardige ontwikkelingen.

### **Het toekomstige natuurgebied Bosscherveld**

De leden van de Klankbordgroep die hebben deelgenomen aan de rondleiding zijn enthousiast over de natuurontwikkeling in Borgharen. Met name de hoogteverschillen in het gebied en de uitgestrektheid van de natuurlocatie worden als positief ervaren.

Dré van de Broek vraagt zich af wat er is afgesproken over de informatievoorziening in de toekomstige Grensmaasnatuur. Voor de locatie Bosscherveld zou hij graag zien dat toekomstige informatieborden ook educatieve elementen bevatten, zoals tekst en uitleg over de dieren.

Maurice van den Boorn benadrukt dat de aantrekkelijkheid van het natuurgebied voor een belangrijk deel staat of valt met de aanwezigheid van Gallowayrunderen en Konikspaarden. „Dat maakt het bijzonder.”

Verhoeven geeft in grote lijnen aan hoe het toekomstig waterpark wordt afgewerkt. Na de afgraving van Bosscherveld komt het maaiveld circa drie meter lager te liggen. Met de bovengrond, waarmee nu onder meer de geluidswal is aangelegd, wordt de dekgrondberging weer opgevuld. Op de zuidpunt van het eiland wordt de deklaag tot op het grindniveau weggehaald en ontstaat een zogenaamde grindkop. Het waterpark kent geen grote hoogteverschillen. Hooguit dat er wat kleine poelen ontstaan. Grasland, struweel en bos zijn straks de belangrijkste blikvangers van de natuurontwikkeling.

Gemiddeld zal het gebied een dag per jaar volledig blank staan. Bij een afvoer van 800 m<sup>3</sup> stroomt er water het gebied in en loopt de geul vol. Bij een afvoer van meer dan 1.700 m<sup>3</sup> staan ook de hoogste delen onder water. De afwerking van het waterpark is sober. Een raster, een toegangshek en zitmeubilair.

De Klankbordgroep mist een entree naar het waterpark, die aansluit bij het centrum van Maastricht. Ook de bewoners van Boschpoort moeten naar de toekomstige camping van de familie Bergmans om te kunnen wandelen in het gebied. „Een misser”, zo oordeelt de vertegenwoordiging van de omgeving.

Klasberg, Van den Boorn en Van de Broek kondigen aan dat ze de komende maanden aan de slag gaan om zelf met voorstellen te komen voor de inrichting van het waterpark.

De Klankbordgroep stemt in met het voorstel om de inrichting van het waterpark vanaf nu permanent op te voeren als agendapunt.

De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep is **dinsdag 1 maart 2016** om **19.30 uur** in de **St. Alphonsusschool**.