

Vergunningen Borgharen-Itteren – s.v.z. 2017 – 27 november 2018

1) verleende vergunningen/meldingen voor BHIT (vanaf juni 2016)

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| a. | Verleend 08-06-2017: | Aanpassen termijnen ontgrondingsvergunning Itteren |
| b. | Geaccepteerd 15-06-2017: | Watermelding plaatsen bebording passeervak zuid |
| c. | Geaccepteerd 29-06-2017: | Melding Blbi tbv dichtzetten haven passeervak zuid |
| d. | Verleend 26-07-2017: | Definitieve kapvergunning passeervak Zuid |
| e. | Verleend 04-08-2017: | Ontheffing soorten (voorheen F&F-wet) passeervak zuid |
| f. | Verleend 11-08-2017: | Scheepvaartverkeersbesluit tijdelijke werkzaamheden passeervak zuid |
| g. | Geaccepteerd 11-09-2017 | Melding Blbi voor graafwerkzaamheden passeervak |
| h. | Verleend 25-09-2017: | Aanpassing watervergunning i.v.m. afrondende werkzaamheden Itteren i.c.m. aanleg passeervak |
| i. | Verleend 12-10-2017: | Ontheffing ligplaatsverbod kanaal tbv aanleg passeervak |
| j. | Geaccepteerd 12-10-2017: | Melding Blbi tijdelijke lozing bemalingswater passeervak |
| k. | Geaccepteerd 25-10-2017: | Melding Blbi voor graafwerkzaamheden passeervak |
| l. | Geaccepteerd 31-10-2017: | Melding Blbi tijdelijke opslag passeervak |
| m. | Verleend 20-12-2017: | Kapvergunning 1 boom Itteren |
| n. | Geaccepteerd 15-01-2018: | Melding Activiteitenbesluit verwijderen damwanden |
| o. | Verleend 22 mei 2018 | Melding Waterregeling voor diverse inrichtingselementen bij de Recreatievijver Itteren |
| p. | Verleend 12 juli 2018 | Omgevingsvergunning voor aanleg (herstel) Hartelsteinseveldweg en bomenrij langs het Julianakanaal |
| q. | Verleend op diverse data | alle benodigde vergunningen i.h.k.v. RivierPark Maasvallei, o.a. watervergunningen bij Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat, en omgevingsvergunningen bij de gemeente Maastricht en Meerssen. Alle vergunningen zijn verleend op naam van de eindbeheerder (2 gemeenten) |
| r. | 19 september 2018 | ligplaatsontheffing t.b.v. FUPs |
| s. | 19 september 2018 | Omgevingsvergunning voor aanleg FUPs |
| t. | 30 oktober 2018 | Projectplan Waterwet RWS voor FUPs |
| u. | 25 oktober 2018 | melding Blbi voor graafwerk FUPs |

2) Aangevraagde vergunningen (in behandeling)

3) Aanvragen verdere planning (2018)

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| a. | Vierde kwartaal 2018: | Aanvragen vergunningen afwerking dekgrondberging Itteren |
|----|-----------------------|--|