

Vergunningen Borgharen-Itteren – s.v.z. 8 augustus 2019

1) verleende vergunningen/meldingen voor BHIT (vanaf 2018)

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| a. | Geaccepteerd 15-01-2018: | Melding Activiteitenbesluit verwijderen damwanden |
| b. | Verleend 22 mei 2018 | Melding Waterregeling voor diverse inrichtingselementen bij de Recreatievijver Itteren |
| c. | Verleend 12 juli 2018 | Omgevingsvergunning voor aanleg (herstel) Hartelsteinseveldweg en bomenrij langs het Julianakanaal |
| d. | 19 september 2018 | ligplaatsonthefing t.b.v. FUPs |
| e. | 19 september 2018 | Omgevingsvergunning voor aanleg FUPs |
| f. | 25 oktober 2018 | melding Blbi voor graafwerk FUPs |
| g. | 30 oktober 2018 | Projectplan Waterwet RWS voor FUPs |
| h. | 1 november 2018 | Watervergunning Waterschap Limburg voor RivierPark Maasvallei – op naam van gemeente Maastricht |
| i. | 8 november 2018 | Watervergunning Waterschap Limburg voor RivierPark Maasvallei – op naam van gemeente Meerssen |
| j. | 19 november 2018 | Omgevingsvergunning voor RivierPark Maasvallei. Vergunning verleend aan CG, expireert nadat het werk is uitgevoerd |
| k. | 10 januari 2019 | Omgevingsvergunning voor RivierPark Maasvallei: bouwen van de fietsbrug over de Geul. Verleend aan gemeente Maastricht |
| l. | 23 mei 2019 | Watervergunning voor het anders afwerken van de Dekgrondberging Itteren |

2) Aangevraagde vergunningen (in behandeling)

geen

3) Aanvragen verdere planning

- | | | |
|----|----------------------|--|
| a. | Eerste kwartaal 2020 | omgevingsvergunning voor loopbrug over de Geul |
|----|----------------------|--|

Het cluster Borgharen – Itteren is gereed, behoudens het realiseren van een loopbrug over de Geul. Consortium Grensmaas werkt op dit moment aan de oplevering en overdracht van het cluster.