

**Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op maandag
23 september 2019 in Dorpsdagvoorziening Bie Gerda.**

Aanwezig

Omgeving

- De heer M. Janssen
- De heer W. Janssen
- De heer A. Deuss
- De heer T. Hendrix
- De heer R. Diris

Gemeente Stein

- Mevrouw D. Sijstermans

Rijkswaterstaat / Maaswerken

- De heer G. Claassens

Natuurmonumenten

- De heer H. Joosten

Exploitatiemaatschappij L'Ortye Stein B.V.

- Mevrouw V. L'Ortye

Consortium Grensmaas

- De heer F. Verhoeven
- De heer P. Adams (voorzitter)

RivierPark Maasvallei

- De heer M. Budé

Afwezig/afgemeld

- De heer J. Janssen
- De heer P. Wijenberg
- De heer T. Somers
- De heer G. Arts
- De heer G. Devoi
- Mevrouw K. Schaerlaekens
- De heer T. Savelkoul
- De heer C. Wolthuis

Notulen vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering levert geen opmerkingen op.

Voortgang / Uitvoering

François Verhoeven: “De werkzaamheden in Meers concentreren zich op de grindwinning in de dekgrondberging aan de noordzijde van de locatie. De werkvoorbereiding voor de aanleg van de hoogwaterbrug in Maasband gaat in september 2019 van start. Eind 2021 moet de brug klaar zijn.”

Wim Janssen vraagt naar de beschikbaarheid van de meest actuele tekening van de nevengeul met het oog op archeologisch onderzoek in Maasband. Verhoeven zegt toe dat die tekening beschikbaar komt.

Huub Joosten maakt bekend dat het gebied rond de Weerterhof is toegevoegd aan de begrazingsoppervlakte in Meers.

Het ontwerp van de nevengeul wordt niet meer gewijzigd, zo antwoordt Verhoeven op vragen van Maurice Janssen.

Tjeu Hendrix vraagt om actie bij de veertrap in Urmond die zo overwoekerd is door onkruid dat de eerste treden niet meer begaanbaar zijn.

Stand van zaken aanpak erosie Meers

Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft Consortium Grensmaas een plan ingediend voor de aanpak van de erosieproblemen ter hoogte van Meers. In de meest verstrekkende variant komt dat plan erop neer dat de gehele oever langs het Proefproject vanaf de Witte Börstel wordt verstevigd. Over de definitieve aanpak moet nog nader afgestemd worden, zo benadrukt Verhoeven.

Wim Janssen vraagt nadrukkelijk de Klankbordgroep te betrekken bij de keuze van de oplossingsrichtingen en niet op te zadelen met een definitief besluit. Hij wijst er nogmaals op dat één van de uitgangspunten van het project Grensmaas is dat de rivier z'n gang kan gaan. Dat principe wordt volgens hem ingeperkt door elke vorm van erosie te voorkomen.

Gaston Claassens wijst op het dilemma dat Rijkswaterstaat ook rekening dient te houden met afspraken over drempels en grondwaterstanden met de Vlaamse overheid.

Wim Janssen krijgt de toezegging dat er met de Klankbordgroep gecommuniceerd wordt, zodra er concrete ontwikkelingen zijn rond de aanpak van de erosie in Meers.

Recreatieve voorzieningen

Binnen enkele dagen wordt gestart met de aanleg van de vogelobservatiepost in Maasband, zo maakt Huub Joosten bekend.

De struinpaden in het gebied tussen Meers en Maasband zijn vooral het decor voor geofende wandelaars, zo is de ervaring. Tussen Casa Montana en het veer in Berg aan de Maas zit een bult in het landschap die een extra barricade oplevert.

Maurice Janssen signaleert dat de verharding van het jaagpad nabij de kade in Maasband te wensen overlaat. Verhoeven zegt toe de situatie te bekijken, maar benadrukt wel dat de kade al officieel is overdragen aan het Waterschap en aanpassingen niet zomaar mogelijk zijn.

Tijdens het onderhoud van de kades zijn door de aannemer van Waterschap Limburg ook de hagen gemaaid. Het Waterschap heeft beloofd de nieuwe hagen in het beheersysteem op te nemen.

Rondvraag

Maurice vraagt of de grasmat met zaden van bijzondere kruiden/planten van een van de in de toekomst te amoveren kades alvast kan worden overgeplaatst naar een van de te handhaven kades? Verhoeven adviseert Maurice, om hierover contact op te nemen met de eigenaar van de kade, het Waterschap.

De volgende vergadering is maandag 17 februari 2020 om 16.00 uur bij Dorpsdagvoorziening Bie Gerda.