

Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide-Trierveld, gehouden op dinsdag 16 juni 2020 in 't Maashöfke te Illikhoven.

Aanwezig

Omgeving:

- Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgronden Nooit)
- De heer W. Wackers (Schipperkerk)
- De heer J. den Hollander (Illikhoven)
- De heer P. Gorissen (Nattenhoven)
- De heer C. Larosch (Dorpsplatform Obbicht)
- De heer H. Peeters (Federatief Verband)
- De heer F. Jennen
- De heer L. Jennen
- De heer J. Mohr (Illikhoven)
- De heer H. Poulissen (Oud-Grevenbicht/Papenhoven)
- De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht)
- De heer J. te Riele (Nattenhoven)

Natuurmonumenten:

- De heer R. van Schijndel
- De heer H. Joosten
- Mevrouw K. Jans

Gemeenten:

- De heer P. Meekels (gast Sittard-Geleen)

Consortium Grensmaas BV:

- De heer P. Adams (voorzitter)
- De heer F. Verhoeven

Stichting Beegse Maasvallei

- De heer N. Naus (gast)

Afwezig / afgemeld

- De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten)
- Mevrouw D. Sijstermans (gemeente Stein)
- De heer H. Urlings (gemeente Sittard-Geleen)
- De heer G. Claassens (Rijkswaterstaat Maaswerken)
- De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum)
- De heer H. Stiphout (Visserweert)
- De heer H. Urlings (Sittard-Geleen)
- De heer M. Budé (RivierPark Maasvallei)

Afrondende dialoog over inrichting Elba

Peet Adams geeft een kort resumé van het proces dat een jaar geleden van start ging met de introductie van Tiny Objects en de notitie van *Moeder Maas naar Grensmaas naar Maasvallei*.

Hij refereert aan een tussentijdse brief waarin het Consortium en Natuurmonumenten hebben laten weten dat het wensenlijstje van het ontwerpatelier grotendeels gerealiseerd kan worden. De detaillering komt over pakweg een maand aan bod tijdens een afsluitend atelier, waarbij de inrichting voor de omgeving helder op kaart wordt gezet.

Adams: “Twee elementen verdienen een nadere toelichting. Allereerst de keuze van het tiny object voor Elba. Na veelvuldig overleg stellen we jullie voor de optie van een uitkijkheuvel te verplaatsen naar de Slapersdijk als de inrichting van Koeweide en Trierveld aan bod is.

Voor Elba geven we er de voorkeur aan de steiger van het voormalige meetpunt in Grevenbicht in de natuur van Elba in te passen en aan te kleden als Tiny Object. Landschapstechnisch vinden alle deskundigen een terp niet thuishoren in Elba. Ook vergunningstechnisch wordt dat een zware dobber.

Natuurmonumenten stemt in met de plaatsing van de steiger en ook het RivierPark Maasvallei vindt dat beter passen bij de uitkijktoren aan Vlaamse zijde, zo hebben zij vandaag laten weten.

Voor de wandelverbinding tussen Elba en Obbicht is toch een oplossing gevonden. Het halfverhard pad kan worden aangelegd op een strook grond van vier meter, pal naast de dijk, langs de rand van het natuurgebied.”

Waterschap Limburg is positief over dat plan, zo heeft een eerste overleg uitgewezen. Dat voorstel is inmiddels ook kenbaar gemaakt aan de gemeente Sittard-Geleen.

Wethouder Pieter Meekels is aangeschoven om het standpunt van de gemeente te verduidelijken. “Vooral met het oog op de verkeersveiligheid en de toestroom van fietsers en voetgangers op de dijk, ondersteun ik dat plan dat inmiddels ook in het college van B en W is besproken. We gaan op zoek naar budget voor de aanleg van dat halfverhard wandelpad.”

Een deel van de vertegenwoordigers van de omgeving reageert in eerste instantie teleurgesteld. Wim Wackers, Ria Dielissen en Henny Poulissen argumenteren dat het wandelpad in de natuur moet komen te liggen voor de juiste beleving van de Grensmaas. François Verhoeven wijst erop dat het dringende verzoek voor een aparte wandelverbinding tussen Elba en Obbicht terug te voeren was op de verkeersveiligheid. Met deze optie wordt daaraan voldaan.

Uiteindelijk stemt de omgeving unaniem in met het voorstel om een halfverhard wandelpad langs de dijk aan te leggen. De vergadering verzoekt Adams dat standpunt over te brengen aan wethouder Meekels (die de vergadering verlaten heeft) met het verzoek om de zoektocht naar financiering te continueren.

Ook de keuze voor de inpassing van de steiger als tiny object in Elba levert stof voor discussie op. Nick Naus werpt op dat de aanleg van een klimheuvel niet past bij het karakter van stiltegebied dat de Stichting Beegse Maasvallei voor ogen heeft voor Koeweide. Poulissen oordeelt dat de omgeving voor voldongen feiten wordt geplaatst.

Rob van Schijndel en Adams voeren aan dat het proces voor de inrichting van Elba niet louter accepteren van wensen behelst, maar ook luisteren naar elkaars argumenten en zoeken naar compromissen. Afgesproken wordt dat Natuurmonumenten, Consortium en de stichting Beegse Maasvallei op korte termijn nog eens overleg voeren om alsnog een compromis te bereiken.

Verslag vorige vergadering

Zowel inhoudelijk als naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen.

Vergunningen

Het vergunningenoverzicht is uitgereikt en is bij dit verslag gevoegd.

Voortgang

François Verhoeven: “Het afgraven van de dekgrond voor de realisatie van de hoge grindmilieus in Nattenhoven is over circa vier weken klaar. Voor de oeverwalu worden nog steile wanden gecreëerd. De werkweg ter hoogte van Obbicht blijft liggen en gaat dienen als faunapassage. De faunapassage krijgt met het oog op de stroomsnelheden geen groene afwerking.

De werkzaamheden in Grevenbicht zijn ook weer opgestart en duren nog tot in oktober. Of de werkweg dan opgeruimd wordt, is afhankelijk van de uitkomst van discussie met Rijkswaterstaat Maaswerken over de vergunbaarheid van de entree en de afmeerplaats van het voetveer in Grevenbicht.

In Koeweide (de Banaan) is de grindwinning van start gegaan. Eind 2023 moet de rivierverruiming bij Koeweide klaar zijn.”

Hennie Peeters vraagt of het mogelijk is de werkweg als faunapassage aan te kleden met grindblokken voor een wat betere aanblik. Peeters merkt ook op dat er weer vrachtauto's rijden die een hinderlijk *piepsignaal* geven bij het achteruit rijden. Verhoeven zegt toe dat na te zullen gaan.

Onderwerpen omgeving

Stand van zaken Kingbeek

Verhoeven: “Voor de afronding van de inpassing van de monding van de Kingbeek in Illikhoven is nog geen einddatum bekend. Er loopt nog overleg met Rijkswaterstaat Maaswerken en er is nieuwe afstemming nodig met Waterschap Limburg met het oog op nieuwe toetsregels.”

Inrichting Trierveld

Verhoeven/Van Schijndel: "Overleg loopt. Uitgangspunt is nog steeds dat Trierveld deels een landbouw- en deels een natuurbestemming krijgt."

Opening werkweg voor wandeltocht

Adams: "We bekijken of er eind van de zomer een datum geprikt kan worden voor openstelling en wandeltocht."

Grenspaalperikelen

Verhoeven: "Voor de (her)plaatsing van de grenspalen zijn we afhankelijk van de interprovinciale commissie."

Verwijderen prikkeldraad Obbicht

Verhoeven: "Prikkeldraad wordt verwijderd na afloop van de werkzaamheden. Er komt geen andere afrastering voor in de plaats."

Duizend-bomen-plan provincie

Adams: "Er is geen relatie tussen dat plan en het project Grensmaas."

Geluid- en stofoverlast Illikhoven

Vanuit Illikhoven komen signalen over lawaai in de vorm van harde knallen in de werkhaven, het verplaatsen van rijplaten en stofoverlast die mogelijk ook afkomstig kan zijn van de Vlaamse Maasoever. Ook wordt er geconstateerd dat werkzaamheden al voor 07.00 uur starten. Verhoeven belooft uit te zoeken waar het lawaai en de stofoverlast op terug te voeren zijn. Hij merkt op, dat niet alle hinder van het werk structureel uit te sluiten is.

Rondvraag/wat verder ter tafel komt

Kay Jans stelt zich kort voor aan de Klankbordgroep. Als boswachter communicatie en beleving van Natuurmonumenten zal zij voortaan ook deel uitmaken van de Klankbordgroep.

Henny Poulissen wijst op de rigoreuze bomenkap op en nabij de dijken in Grevenbicht. Dat is geen initiatief van Consortium Grensmaas maar van Waterschap Limburg ter beveiliging van de dijken, zo benadrukken Verhoeven en Dielissen.

Volgende vergadering:

Dinsdag 15 september 2020 om 19.30 uur in 't Maashöfke.