

Vergunningen NGKV – s.v.z. d.d. 4 september 2020

Geel: nieuw ten opzichte van vorig overzicht d.d. 9 juni 2020

Reeds verleende (ontwerp)vergunningen:

1. Verleend 07-11-2019 Kappen bomen tbv natuuroptimalisatie Kingbeek
2. Verleend 20-12-2019 kappen bomen Koeweide
3. Verleend 13-01-2020 Ontgrondingsvergunning voor optimalisatie NH, termijnen tv-winning en ontgraven tot onderkant tv-pakket in de DGB

Ingediende en goedgekeurde meldingen

Geen nieuwe meldingen

Aangevraagde vergunningen en ingediende meldingen (in behandeling)

1. 05-03-2020, aanvulling 24-8 wijziging Ontgrondingsvergunning voor het verlengen van de uitvoeringstermijn naar 31 december 2027.
Ontwerpbesluit verwacht in oktober
2. Aangevraagd 28-04-2020 wijziging Omgevingsvergunning voor het verlengen van de uitvoeringstermijn naar 31 december 2027
Ontwerpbesluit verwacht in oktober
3. Concept 16-06-2020 laten liggen van de werkweg nabij Obbicht: Projectplan en watervergunning

Nog in te dienen vergunningaanvragen

1. Water- en omgevingsvergunning voor definitieve veer Grevenbicht
2. Natuuroptimalisatie Koeweide
3. Natuuroptimalisatie monding Kingbeek
4. Gebiedsspecifiek beleid om PFAS houdende dekgrond uit het project toe te kunnen passen in dekgrondberging Koeweide