

Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op maandag 28 september 2020 in Dorpsdagvoorziening Bie Gerda.

Aanwezig

Omgeving

- De heer M. Janssen
- De heer W. Janssen
- De heer T. Hendrix
- De heer R. Diris

Gemeente Stein

- Mevrouw D. Sijstermans

Rijkswaterstaat / Maaswerken

- De heer G. Claassens

Natuurmonumenten

- De heer H. Joosten

Exploitatiemaatschappij L'Ortye Stein B.V.

- Mevrouw V. L'Ortye

RivierPark Maasvallei

- Mevrouw Katrien Scharlaekens

Consortium Grensmaas

- De heer F. Verhoeven
- De heer P. Adams (voorzitter)

Afwezig/afgemeld

- De heer A. Deuss
- De heer G. Devoi
- De heer G. Arts
- De heer M. Budé
- Mevrouw K. Jans
- De heer J. Janssen

Film Grensmaas

De nieuwe film over het project Grensmaas, die gebruikt wordt tijdens de ongeveer honderd jaarlijkse excursies en rondleidingen bij Consortium Grensmaas, wordt positief ontvangen. Katrien Scharlaekens vraagt of met name de fraaie luchtopnamen eventueel ook gebruikt mogen worden voor vertoning in het bezoekerscentrum De Wisse aan de Vlaamse Maasoever. Daarover wordt afgestemd met het Consortium.

Verslag vorige vergadering

Inhoudelijk geen opmerkingen.

Naar aanleiding van: De weide achter het schutterslokaal in Urmond wordt momenteel door niemand gebruikt, zo antwoordt François Verhoeven op vragen van Tjeu Hendrix.

De plaatsing van het infobord door de gemeente bij de hoogwaterbrug is vertraagd, zo krijgt Wim Janssen te horen. Peet Adams vraagt na hoe de planning er nu bij de gemeente uit ziet.

Voortgang

Vivien L'Ortye: "Het werk in de dekgrondberging duurt voort. Aan de rivierkant is de grens al bereikt. Delen van het terrein worden geprofileerd en weer overgedragen aan Natuurmonumenten".

François Verhoeven: "In overleg met de gemeente en bewoners wordt de Weg naar Weerterhof weer aangelegd. Het grondwerk is klaar. Zoals het er nu naar uit ziet, wordt de weg in oktober geasfalteerd. Waarschijnlijk komt de weg iets lager te liggen dan voorheen, maar alleen bij extreem hoge waterstanden komt de weg blank te staan. Twee duikers zorgen voor de afwatering.

De pijlers van de hoogwaterbrug in Maasband zijn klaar en zijn ingepakt met folie om te voorkomen dat ze beschadigd worden door de aanvulling van het bouwterrein met zand en grind dat inmiddels is gerealiseerd. Momenteel wordt de constructie gebouwd om het brugdek gestalte te geven. Zo rond februari is het brugdek klaar. In de loop van mei 2021 is de brug gereed. De verwachting is dat ergens in 2022 de wegaansluiting op de brug een feit is".

Peet Adams vult aan dat het Consortium naar een geschikt moment kijkt voor een inloopuurtje voor de bewoners. Half november zou een optie kunnen zijn omdat dan het eerste gedeelte van het brugdek gereed is.

Via de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas wordt ook een prijsvraag georganiseerd voor de naamgeving van de brug.

Gaston Claassens maakt bekend dat zowel in Geulle aan de Maas, als in Borgharen herstel van erosieschade aan de oevers nodig is. Beide oevers worden versterkt met stortsteen.

De steilrand met oeverwaluwen in Geulle aan de Maas moet in het kader van die werkzaamheden ook opgeruimd worden. De praktijk bewijst dat de oeverwaluwen komend jaar weer ergens anders nestelen. Verhoeven merkt op dat in Nattenhoven nieuwe steilranden zijn gerealiseerd en dat ook in Maasband en Meers oeverwaluwen de ruimte hebben om te nestelen.

Remi Diris heeft gesignaleerd dat bij het vogelplatform van Rijkswaterstaat ten zuiden van Maasband de grond ook afkalft. Herstel van erosie is pas echt nodig als bijvoorbeeld de dijken van Waterschap Limburg in het gedrang komen.

Grensmaasopera

Adams nodigt de leden van de Klankbordgroep uit voor de uitvoering van de Grensmaasopera de Kleine Zeemeermin aan de Maas op zaterdag 26 juni 2021 bij de werklocatie Trierveld nabij Schipperskerk. Consortium Grensmaas faciliteert in totaal zes uitvoeringen van die opera in samenwerking met het gezelschap Opera Compact.

Vragen omgeving

Guido Devoi en Jo Janssen zijn afwezig maar hebben schriftelijke vragen ingediend. Devoi vraagt zich af hoe het takenpakket van de Klankbordgroep er de resterende looptijd van de uitvoering moet uitzien: blijven hoogwaterveiligheid en grindwinning ook bespreekpunten, of is alleen het gevolg van het recreatieve gebruik van het gebied nog van belang?

De Klankbordgroep besluit dat niet alleen de uitvoering van het project Grensmaas, maar ook de gevolgen, zoals recreatie en eventuele overlast daarvan, in de toekomst moeten worden besproken

Huub Joosten merkt op, dat de Klankbordgroep van belang blijft als Consortium Grensmaas klaar is met de werkzaamheden. Natuurmonumenten wil dat toekomstige overleg dan eventueel structureren en regisseren.

Jo Janssen bespeurt een zwavelgeur in het grondwater en heeft zelf al diverse instanties benaderd met de vraag of zijn bronwater wellicht vervuild is. Janssen heeft tot nu toe geen antwoord gekregen. François Verhoeven zegt toe voor helderheid te zorgen.

Janssen heeft kritiek op de wijze waarop Waterschap Limburg de kades maait. “Met grote machines die met veel geweld tekeergaan en insecten en allerlei kleine beesten vernietigen.” Janssen doet een beroep op het Waterschap een meer doordacht en selectief maaibeleid toe te passen. Consortium Grensmaas zal die opmerkingen doorgeven tijdens overleg met het Waterschap, zo beloven Adams en Verhoeven.

Volgende vergadering

De volgende vergadering is maandag 18 januari 2021 om 16.00 uur in Dorpsdagvoorziening Bie Gerda.