

Vergunningen NGKV – s.v.z. d.d. 23 november 2021

Geel: nieuw ten opzichte van vorig overzicht d.d. 24 september 2021

Reeds verleende (ontwerp)vergunningen:

1. 13-01-2020 Ontgrondingsvergunning voor optimalisatie NH, termijnen tv-winning en ontgraven tot onderkant tv-pakket in de DGB
2. 10-11-2020 Gebiedsspecifiek beleid om PFAS houdende dekgrond uit het project toe te kunnen passen in dekgrondberging Koeweide
3. 22-02-2021 Wijziging Omgevingsvergunning en Ontgrondingsvergunning voor het verlengen van de uitvoeringstermijn naar 31 december 2027
4. juni, juli en aug 2021 Diverse vergunningen (Waterwet, Omgevingswet,...) voor de veer Grevenbicht
5. Augustus 2021 Diverse vergunningen (Waterwet, Omgevingswet,...) voor kleine ophogingen in Grevenbicht t.b.v. een hoogwatervrije route voor de grote grazers
6. 25 mei 2021 Tijdelijke coupures in de Slapersdijk
7. 1 juli 2021 Evenementenvergunning voor Grensmaasopera Rusalka
8. 4 mei 2021 Watervergunning voor wandelpad en zitmeubel nabij Elba
9. 26 maart 2021 aanvulling kapvergunning Koeweide
10. 11 februari 2021 Depots nabij de Ruitersdijk
11. 23 april 2021 wijziging inrichtingsgrens, brug Obbicht uit inrichtingsgrens gehaald
12. 16 november 2021 wijziging watervergunning voor activiteiten binnen nieuwe beschermingszone Ruitersdijk

Aangevraagde vergunningen en ingediende meldingen (in behandeling)

1. Definitief december 2020 laten liggen van de werkweg nabij Obbicht: Projectplan en watervergunning
2. Definitief april 2021 wijziging ontgrondingsvergunning Natuuroptimalisatie Kingbeek

Nog in te dienen vergunningaanvragen

1. Natuuroptimalisatie Koeweide
2. Wabo en Waterwet voor natuuroptimalisatie monding Kingbeek
3. Wabo en Waterwet voor faunapassage bij brug Obbicht; is in behandeling bij de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen welstand) en bij Steunpunt Archeologie
4. Waterwet voor riooloverstort Grevenbicht o.n.v. gemeente Sittard-Geleen

Herstelwerk na hoogwater zomer 2021

- brug Visserweert, melding Blbi + uitbreiding
- erosiegat veerstoep Berg aan de Maas, melding Blbi
- brug Visserweert, Projectplan
- Kokkelert, Projectplan
- Kokkelert, melding Blbi + uitbreiding
- Berg aan de Maas, ligplaats nemen
- Kokkelert, aanvraag watervergunning op naam van RWS