

**Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op maandag
7 juli 2025 in Ut Bakkes Maasband**

Aanwezig

Omgeving

- De heer J. Janssen
- De heer W. Janssen
- De heer T. Hendrix
- De heer R. Diris
- De heer M. Janssen
- De heer A. Deuss
- Mevrouw P. Lotz
- De heer J. Leclaire

Rijkswaterstaat / Maaswerken

- Mevrouw P. Raemaekers
- De heer G. Claassens

Natuurmonumenten

- De heer F. Janssen
- Mevrouw K. Jans

Gemeente Stein

- Mevrouw C. Koumans
- De heer B. Lemmens

Exploitatiemaatschappij L'Ortye Stein B.V.

- De heer T. Somers

Consortium Grensmaas

- De heer F. Verhoeven
- De heer P. Adams (voorzitter)

RivierPark Maasvallei

- Mevrouw M. Satijn

Afwezig/afgemeld

- Mevrouw E. Ponne
- De heer J. van Didden

Opening en mededelingen

Peet Adams blikt nog kort terug op de onthulling van grenspaal 113 in Maasband op vrijdag 4 juli, die werd bijgewoond door zo'n vijftig mensen: "een mooi moment in een prima sfeer".

Paula Lotz (Kampeersplaats Aan de Diek) en John Leclair (IVN Stein) stellen zich kort voor als nieuwe vertegenwoordigers van de omgeving. Clannad Koumans is de vaste vertegenwoordiger van de gemeente Stein. Bram Lemmens doet toerisme bij de gemeente Stein. Wim Janssen zit nu namens de Stichting Erfgoed Stein in de Klankbordgroep.

Verslag vorige vergadering

François Verhoeven zegt toe alsnog contact op te nemen met Waterschap Limburg over het onderhoud van wandelpaden op de dijk en het achterblijven van bestrating-materiaal. Adams zegt toe dat de Klankbordgroep via een mail wordt geïnformeerd, zodra dat contact is gelegd. Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen over het verslag.

Voortgang

François Verhoeven: "De werkzaamheden in het kader van het project Grensmaas in Meers, Maasband en Urmond zijn klaar. In afstemming met Natuurmonumenten worden de laatste rasters en hekjes geplaatst of aangepast. Na de vakantieperiode staat de provincie klaar voor de oplevering van het gebied.

De aanleg van de nieuwe leiding van PPS/Pipelines is over enkele weken afgerond. Rijkswaterstaat neemt de transportbaan (rijplaten) van PPS over voor de transporten in het gebied met het oog op de grindsuppletie.

In opdracht van Rijkswaterstaat is het Consortium gestart met de aanleg van de nieuwe monding van de Ur. Dat werk is eind augustus, begin september klaar. Het Consortium verwacht het bruggetje over de Ur begin september helemaal te hebben aangelegd. De brug wordt deze week overigens geplaatst, maar kan dan nog niet gebruikt worden. Na de vakantie wordt volgens afspraak met de bewoners een wandelpad aangelegd voor met name de hondeneigenaren uit Urmond."

Frenk Janssen merkt op dat er afval wordt gestort bij het draaipunt voor tractoren op het einde van het landbouwgebied in Urmond nabij het fietspad. Er worden trouwens ook jongeren met auto's gesignaleerd bij het fietspad.

Hij doet ook het voorstel om de oeverbestorting bij de monding van de Ur af te strooien met toutvenant (zand en grind) om te voorkomen dat exotische fauna, zoals de grondel, zich nestelt in de ruimtes tussen de stortsteen. Verhoeven vreest dat het zand en grind snel wegspoelen.

Presentatie grindsuppletie in Meers door Gaston Claassens

De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Naar aanleiding van de presentatie verduidelijkt Claassens nog dat er gewerkt kan worden tot een waterafvoer van 300 kuub en dat er voor kajakkers een afscheiding komt in de vorm van een ballenlijn.

Presentatie bezoekersmanagementplan door Margriet Satijn

Ook deze presentatie is als bijlage bij het verslag gevoegd. De presentatie leidt tot een korte discussie over de rol van de gemeente en social media, zoals Google Maps, als het gaat om de mobiliteit van recreanten en bezoekers uit de regio.

Wat verder ter tafel komt

Op vragen van Wim Janssen laat Petra Raemaekers weten dat de Inspectie Leefomgeving en Transport geen vergunning geeft voor de aanleg van een grindrug in Meers. Onder meer Natuurmonumenten had bezwaar aangetekend tegen die grindrug omdat die de dynamiek van de Grensmaas tezeer verstoort. Raemaekers kondigt aan dat Rijkswaterstaat nu opnieuw het gesprek aangaat met Natuurmonumenten om te kijken wat wel haalbaar is. Over de uitkomst daarvan zal gecommuniceerd worden met de omgeving.

Maurice Janssen brengt nog eens de vervanging van de paal van het infobord bij de veertrap in Maasband aan de orde. Ook herinnert hij aan de terugkeer van een waterhoogtemeter. Verhoeven zegt toe daar werk van te maken.

Janssen merkt ook op dat de Hoxweerdbrug doelwit is geweest van graffiti. Rijkswaterstaat is beheerder van de brug.

Maurice Janssen attendeert op het woekeren van de hemelboom tussen de oeverbestorting. Die boom behoort tot de invasie exoten en is in Maasband hard op weg een plaantje te worden.

Het Consortium faciliteert de Klankbordgroepbijeenkomsten nog een jaar op verzoek van de omgeving. In de praktijk betekent dit dat het Consortium nog een drietal bijeenkomsten organiseert, zo antwoordt Peet Adams op vragen van Maurice Janssen.

Margriet Satijn maakt bekend dat het mobiele veldplatform van RivierPark Maasvallei in het voorjaar van 2026 enkele maanden in Urmond wordt geplaatst.

Satijn wijst ook op het Belgisch-Nederlands kampioenschap keilen dat RivierPark Maasvallei in 2026 organiseert. Keilen, of stone skimming, is stenen zo lang mogelijk laten stuiteren op het water. De winnaar mag naar het wereldkampioenschap Keilen in Schotland.

Kay Jans vraagt de vertegenwoordigers van de Klankbordgroep via hun infokanalen te communiceren dat Natuurmonumenten op 19 en 20 augustus van 19.00 tot 21.00 uur een grote grazer excursie organiseert in het natuurgebied.

De afvoerweg van- en naar het terrein van L'Ortye blijft vooralsnog gehandhaafd, benadrukt Thijs Somers. Het is een eigen weg van L'Ortye die nodig is zolang er grind afgevoerd wordt bij de verwerkingsinstallatie.

Volgende bijeenkomst: maandag 3 november 2025 om 16.00 uur bij Ut Bakkes in Maasband.