

Vergunningen Meers-Maasband, stand van zaken **30 juni 2025**

Geel = gewijzigd ten opzichte van het vorige overzicht van 2 december 2024

Overzicht vanaf januari 2024 gegeven. Zie de voorgaande overzichten voor oude(re) besluiten

1) Verleende vergunningen/meldingen voor MMU

- 29 januari 2024, watervergunning voor aanleg fietspad Maasband-Urmond
- 28 februari 2024, omgevingsvergunning voor aanleg fietspad Maasband-Urmond
- 12 april 2024, wijziging watervergunning verhogen depot DGB Meers
- 10 juni 2024, melding Omgevingswet voor wandel-/belevingspad Urmond
- 20 juni 2024, goedkeuring bestorting in de nevengeul Maasband en Drempeel 7
- 8 juli 2024, Omgevingsvergunning voor wateraspecten grinddepot Meers o.n.v. RWS
- 6 september 2024, Omgevingsvergunning voor aanbermen fietspad
- 31 oktober 2024, Omgevingsvergunning voor de ruimtelijke inpassing (BOPA) monding Ur
- **17 december 2024, Omgevingsvergunning voor bouwen van de voetgangersbrug bij monding Ur**
- **11 februari 2025, omgevingsvergunning voor het aanbermen langs het fietspad Maasband – Urmond**
- **14 maart 2025, omgevingsvergunning (water) voor brug in oppervlaktewaterlichaam van de Maas**
- **17 maart 2025, evenementenvergunning voor de afsluitende activiteit cluster MMU**
- **28 mei 2025, Omgevingsvergunning (water) voor tijdelijke werkzaamheden bij de monding Ur**
- **2 juni 2025, Omgevingsvergunning voor ruimtelijke inpassing (BOPA) van grinddepot Meers**

2) Aangevraagde vergunningen in behandeling, ingediend op

- **20 februari 2025, omgevingsvergunning voor het later en lager opleveren van dekgrondberging Meers**

3) Aanvragen verdere planning

Geen vergunningprocedures voor CG in de planning