

Vergunningen NGKV – s.v.z. d.d. 25 augustus 2025

Geel: nieuw ten opzichte van vorig overzicht d.d. 7 april maart 2025

Reeds verleende (ontwerp)vergunningen:

- | | | |
|-----|------------------|--|
| 1. | 22 januari 2024 | Watervergunning voor het panoramaplatform bij Grevenbicht |
| 2. | 22 juli 2024 | Omgevingsvergunning 'bouwen' voor het panoramaplatform bij Grevenbicht |
| 3. | 14 november 2024 | <u>Ontwerpbesluit</u> omgevingsvergunning voor faunapassage aan brug Obbicht |
| 4. | 28 november 2024 | Omgevingsvergunning 'ontgroning' voor de grindwinning onder de geluidwallen |
| 5. | 3 december 2024 | Omgevingsvergunning voor mobiel uitkijkpunt, namens RLKM |
| 6. | 19 december 2024 | Omgevingsvergunning 'milieu' voor de grindwinning onder de geluidwallen |
| 7. | 20 december 2024 | Omgevingsvergunning 'wateraspecten' voor de grindwinning onder de geluidwallen |
| 8. | 10 februari 2025 | Omgevingsvergunning voor wijziging 'bouwvergunning' voor mobiel uitkijkpunt, namens RLKM |
| 9. | 4 augustus 2025 | wijziging omgevingsvergunning voor gelijktijdig mogen uitvoeren van grindwinning onder geluidwal noord en zuid |
| 10. | 11 augustus 2025 | verplaatsen van de weegbrug en realiseren van twee extra inritten |

Aangevraagde vergunningen en ingediende meldingen (in behandeling)

- | | | |
|----|------------------|---|
| 1. | 26 november 2020 | laten liggen van de werkweg nabij Obbicht: Projectplan en watervergunning. Het wachten is op onderlinge afstemming tussen RWS en WL t.a.v. beheer |
| 2. | 13 november 2023 | Milieuneutrale wijziging NGKV-inrichtinggrens om andere bedrijven langs de Berghaven uit onze Wm-inrichtinggrens te halen |

Nog in te dienen vergunningaanvragen

- Wijziging van de hoofdvergunningen voor het lager opleveren van dekgrondberging Banaan
- Verplaatsen modelvliegclub Swentibold na uitvoering van het Grensmaasproject