

Vergunningen NGKV – s.v.z. d.d. 11 september 2026

Geel: nieuw ten opzichte van vorig overzicht d.d. 7 april 2025

Reeds verleende (ontwerp)vergunningen:

1	10 februari 2025	Omgevingsvergunning voor wijziging 'bouwvergunning' voor mobiel uitkijkpunt, namens RLKM
2	4 augustus 2025	wijziging omgevingsvergunning voor gelijktijdig mogen uitvoeren van grindwinning onder geluidwal noord en zuid
3	11 augustus 2025	verplaatsen van de weegbrug en realiseren van twee extra inritten
4	16 september 2025	verplaatsen inrit en verkeersbesluit van gemeente SG
5	4 februari 2026	Lager opleveren DGB Koeweide, vergunning RWS
6	13 februari 2026	Kandelaberen dode bomen Ruitersdijk
7	4 mei	Bypass Ruitersdijk, vergunning ODZL
7	21 april 2026	Lager opleveren DGB Koeweide, vergunning PL
8	4 juni	Tijdelijke overslaglocatie Berghaven, vergunning ODZL
9	30 juni	Bypass Ruitersdijk, vergunning WL
10	15 juli	Ingreep Kingbeek, vergunning en Leggerwijziging WL

Aangevraagde vergunningen en ingediende meldingen (in behandeling)

1	26 november 2020	laten liggen van de werkweg nabij Obbicht: Projectplan en watervergunning. Het wachten is op onderlinge afstemming tussen RWS en WL t.a.v. beheer
2	5 februari 2026	Duiker Jennen in de Kingbeek
3	22 mei 2026	Bypass Ruitersdijk, aanvraag RWS
4	8 juni 2026	Tijdelijke overslaglocatie Berghaven, aanvraag RWS
5	11 juni 2026	Tijdelijke overslaglocatie Berghaven, aanvraag ODZL

Nog in te dienen vergunningaanvragen

- Verplaatsen modelvliegclub Swentibold na uitvoering van het Grensmaasproject