
 

 

 Vergunningen Meers-Maasband-Urmond – s.v.z. d.d. 12 september 2016 
 
Alternatieve uitvoering Urmond: 
Vergunningen voor alternatieve uitvoering Urmond zijn verleend. Voor watervergunning Wbr moet 
downloadlink (waqua berekeningen) nog worden toegestuurd. 
 
Historische trap Urmond: 
Vergunningaanvragen worden momenteel voorbereid. Aanvragen volgen in september/oktober 
2016. 
 
Uitvoering cluster MMU: 
Ontgrondingenvergunning dient te worden aangepast om uitvoeringsplanning cluster MMU te 
wijzigen en termijnen indienen beheer- en eindplannen. Indiening gepland september/oktober 2016. 
 
Kadewerkzaamheden Meers-Maasband: 
Besluitvorming inmiddels in concept gereed. Ontwerp-besluiten gaan op vrijdag 16 september ter 
inzage, het betreft 4 ontwerpbesluiten (projectplan Waterwet Waterschap, Legger aanpassing 
Waterschap, m.e.r.-beoordeling Provincie Limburg en Omgevingsvergunning gemeente Stein). De 
besluiten liggen ter inzage bij de gemeente, de Provincie en het Waterschap. 
 
Overig (input Francois):  
Herontwerp Julianaplas / aanpassing depot Meers  status onduidelijk 
 


