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Vergunningen Bosscherveld behorende bij de Klankbordgroepvergadering van 17 april 2018

Bij de Provincie Limburg is een wijziging van de ontgrondingsvergunning aangevraagd.

Onderwerpen van de aanvraag:

o Verlengen van de termijn voor ontgronding van 30 juni 2018 naar 1 oktober 2018;

o Verlengen termijn voor de herinrichting tot 31 december 2019;

o Het mogen ontgraven tot het onderkant van het grindpakket in de dekgrondberging,
overeenkomstig de oorspronkelijke plannen (omissie in de vergunning).

De invaart wordt hersteld conform de vigerende vergunningen. Hiervoor hoeven geen

(aanvullende) procedures te worden gevolgd. Start na 1 oktober 2018;

Tweede kwartaal 2018 — ontwerp en vergunningen inlaatwerk oostzijde Bosscherveld;

Tweede kwartaal 2018 — onderzoek naar lager opleveren Bosscherveld;

Derde kwartaal 2018 — ontwerp en vergunningen aanleg openbare weg (Stuwweg).
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