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Vergunningen Bosscherveld, behorende bij de Klankbordgroepvergadering van 6 november 2018

- De ontgrondingsvergunning is verleend door de Provincie Limburg Onderwerpen van de
vergunning:
o Verlengen van de termijn voor ontgronding van 30 juni 2018 naar 1 oktober 2018;
o Verlengen termijn voor de herinrichting tot 31 december 2019;
o Het mogen ontgraven tot het onderkant van het grindpakket in de dekgrondberging,

overeenkomstig de oorspronkelijke plannen (omissie in de vergunning).

- Deinvaart wordt hersteld conform de vigerende vergunningen. Hiervoor hoeven geen
(aanvullende) procedures te worden gevolgd. Maandag 5 november wordt hiermee gestart.

- Nadat de invaart is gedicht wordt eventueel het water weggepompt alvorens er wordt
gestart met de eindafwerking. Indien nodig worden hiervoor de nodige vergunningaanvragen
of meldingen ingediend;

- vierde kwartaal 2018 — ontwerp en vergunningen inlaatwerk oostzijde Bosscherveld;

- vierde kwartaal 2018 — onderzoek naar lager opleveren Bosscherveld;

- Vierde kwartaal 2018 — ontwerp en vergunningen aanleg openbare weg (Stuwweg).



