
   
 
 

 
Vergunningen Meers-Maasband, stand van zaken 17 februari 2023 
Geel = gewijzigd ten opzichte van het vorige overzicht (8 november) 
 
Overzicht vanaf januari 2022 gegeven. Zie de voorgaande overzichten voor oude(re) besluiten  
 

1) verleende vergunningen/meldingen voor MMU 
- 15 maart 2022, Omgevingsvergunning kappen 1 boom tijdelijke werkweg 
- 28 maart 2022, Watervergunning herstellen leiding AirLiquide 
- 21 april 2022, Verkeersbesluit definitieve situatie 
- 3 mei 2022, Wijziging Omgevingsvergunning tijdelijke werkweg 
- 9 mei 2022, Watervergunning verwijderen oude PALL leiding 
- 16 mei 2022, Verkeersbesluit voor de tijdelijke verkeerssituatie Maasband 
- 20 juni 2022, Watervergunning voor de werkwegen in MMU 
- 11 juli 2022, Ligplaatsontheffing voor sedimentproef Meers 
- 12 september 2022, Watervergunning voor het verleggen van de kabels en leidingen van/naar 

Maasband 
- 12 oktober 2022, Watervergunning voor depots langs de werkweg, zoekgebied kantoorunits 

en niet uitvoeren stroomgeleidedam Urmond-zuid 
- 24 november 2022, Ligplaatsnemen in de Maas voor het herstel van de erosiekuil bij 

Maasband 
 
 

2) Aangevraagde vergunningen in behandeling, ingediend op 
- Op dit moment zijn er geen aanvragen in procedure 

 
3) Aanvragen verdere planning 

- Verlenging van de uitvoeringstermijn met (maximaal) 1 jaar. Geldt voor de Ontgrondingenwet 
en het ligplaats nemen langs de loswal in het Julianakanaal; 

- Watervergunning verleend door WL, verleend aan RWS voor het behouden van de 
hoogwaterbrug, bestorting en landhoofden in het beheersgebied van WL; 

- Watervergunning verleend door WL, verleend aan gemeente Stein voor het behouden van de 
toegangswegen in het beheersgebied van WL. 

 


