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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide-Trierveld, gehouden 

op maandag 24 april 2023 bij Galerie Marie. 

 

Aanwezig 
 
Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgrinden Nooit) 
De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht-Papenhoven) 
De heer F. Janssen (Natuurmonumenten) 
Mevrouw K. Jans (Natuurmonumenten) 
De heer W. Wackers (Schipperskerk) 
De heer T. Coenen (Schipperskerk) 

De heer J. den Hollander (Illikhoven) 

De heer J. Mohr (Illikhoven) 

De heer P. Gorissen (Nattenhoven) 

De heer H. Urlings (gemeente Sittard-Geleen) 

Mevrouw M. Satijn (RivierPark Maasvallei) 

De heer F. Verhoeven (Consortium Grensmaas) 
De heer P. Adams (Consortium Grensmaas, voorzitter) 

 

Afwezig /afgemeld 
 

De heer I. Tillie (gemeente Sittard-Geleen) 

De heer C. Larosch (Obbicht) 

De heer H. Crutzen (Holtum) 

De heer G. Claassens (Rijkwaterstaat) 
De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten) 
De heer H. Stiphout (Visserweert) 
De heer W. Van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht) 
De heren F. En L. Jennen (Grevenbicht) 
De heer J. Te Riele (Nattenhoven) 
 

Opening en mededelingen 

 

Peet Adams verwelkomt Theo Coenen uit Schipperskerk als nieuw lid van de 

Klankbordgroep. Theo stelt zich kort voor. 

 

Verslag vorige vergadering 9 januari 2023 

 

Het verslag leidt niet tot op- of aanmerkingen. 

 

Actiepunten uit het verslag: 

• Over de toegankelijkheid van het Grensmaasgebied voor de inwoners van 

Holtum is nog afstemming met Rijkswaterstaat en terugkoppeling naar de 

gemeente Sittard-Geleen nodig. 

• In overleg met Natuurmonumenten gaat een aannemer aan de slag voor het 

verwijderen van de rasters in Elba.  
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• Op initiatief van wethouder Ivo Tillie is op 25 mei 2023 een overleg gepland over 

het beheer en andere knelpunten rond de Kingbeek. 

 

Voortgang project Grensmaas 

 

François Verhoeven: “Alle openstaande restpuntjes op de locatie Grevenbicht zijn 

afgewerkt. Voor het eind van het jaar is de rivierverruiming in Koeweide ook klaar. De 

werkzaamheden in de Banaan worden in de loop van 2024 afgerond. Het Consortium 

bekijkt of de Slaperdijk eerder opengesteld kan worden, met aanvullende 

veiligheidsmaatregelen. De grindwinning in Trierveld vordert erg snel. Zonder 

grindwinning op de locatie van de geluidswallen zit het werk voor één van de 

verwerkingsinstallaties erop in het begin van 2024. Als de overheid instemt met de 

ontgrinding onder de geluidswallen is het werk in Trierveld medio 2026 klaar.” 

 

De werkzaamheden in Maasband en met name de grindtransporten naar de werkhaven 

passen in de planning voor Trierveld. Alleen als de verruiming van het Julianakanaal 

tussen Obbicht en Berg voor langere tijd scheepsverkeer onmogelijk maakt, kan dat voor 

enige verschuiving van de planning zorgen, zo benadrukt Verhoeven in antwoord op 

vragen van Henny Poulissen. 

 

De zogenaamde Banaan wordt afgewerkt op de hoogte van de rivierverruiming. Het 

tijdelijke gronddepot wordt gebruikt voor het aanvullen van de banaan, antwoordt 

Verhoeven op opmerkingen van Ria Dielissen. 

 

Werkbezoek Slaperdijk 

 

Op vrijdag 2 juni om 14.00 uur geeft Natuurmonumenten tekst en uitleg aan de leden 

van de Klankbordgroep over de verlaging van de Slaperdijk. Die ingreep levert extra 

kansen op voor de natuur. Door het gedeeltelijk afgraven van de Slaperdijk ontstaat er 

een bijzonder grindmilieu. Over dat werkbezoek zal ook breder worden 

gecommuniceerd, zodat inwoners en bijvoorbeeld de Stichting Beegse Maasvallei ook 

present kunnen zijn. Wim Wackers merkt op dat hij die aanpak, op bredere schaal, al in 

de aanloop naar de uitvoering heeft voorgesteld. 

 

De Slaperdijk heeft geen waterkerende functie meer en is voor Waterschap Limburg niet 

relevant meer voor de waterveiligheid, zegt Verhoeven na opmerkingen van Dielissen. 

De aanpak van de Slaperdijk heeft ook niets uit te staan met de MER. Er zijn immers 

geen effecten voor het milieu, zo luidt de toelichting op vragen van Poulissen. 

 

Actualiteit inrichting Trierveld 

 

In afstemming met Wim Wackers wordt door het Bureau Stroming een nieuwe schets 

gemaakt voor de inrichting van Trierveld. Op woensdag 14 juni komt die schets aan de 

orde tijdens een vervolgatelier over de inrichting van zowel Trierveld als Koeweide.  
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Uitgangspunt van dat atelier blijft het inrichtingscompromis dat vorig jaar samen met de 

omgeving is bereikt over de inrichting van Trierveld met onder meer grazervrije corridors. 

Het atelier begint om 19.00 uur bij Galerie Marie. Over de organisatie van dat 

vervolgatelier wordt gecommuniceerd met de omgeving. 

François Verhoeven benadrukt de verwachtingen over het realiseren van de voorstellen 

in de schets bij voorbaat te willen temperen. Zo is het bijvoorbeeld zonder aanpassing 

van het Programma van Eisen voor de afwerking van de dekgrondberging niet mogelijk 

om permanente plassen in het Trierveld aan te leggen.  

Frenk Janssen en Kay Jans spreken hun verbazing uit over de nieuwe discussieronde 

voor de inrichting van Trierveld. Volgens hen past dat niet in het inmiddels doorlopen 

proces, waarin samen met de omgeving al een eindvoorstel is uitgekristalliseerd. 

Wackers: “De uitvoering van het project Grensmaas wijzigt voortdurend. Wij willen graag 

de kans aangrijpen om het in Trierveld alsnog wat anders aan te pakken.” 

 

Onderwerpen omgeving 

 

• Als er toestemming wordt verleend voor de grindwinning onder de geluidswal bij 

Illikhoven, blijft na het tijdelijk opschuiven van de wal, de mogelijkheid bestaan 

voor een wandeling naar onder meer het kapelletje. 

 

• Als het nodig is dat de werkhaven in Trierveld tot 2030 operationeel blijft, wordt 

het natuurgebied vooraf gewoon ingericht en ook toegankelijk gemaakt. Het 

langer openhouden van de haven is afhankelijk van de eventuele bijdrage die het 

Consortium kan leveren aan extra ingrepen voor de waterveiligheid in Roosteren 

en Maastricht. Die ingrepen staan los van het project Grensmaas. 

 

Het Consortium heeft de overheid kostenbesparende plannen aangereikt voor de 

aanleg van nevengeulen in Roosteren en Maastricht. Of die plannen gerealiseerd 

kunnen worden door het Consortium is afhankelijk van de duur van de 

procedures. Volgens de huidige contractuele afspraken is het project Grensmaas 

uiterlijk 31 december 2027 klaar. Mocht de haven langer operationeel blijven dan 

zorgt het Consortium ervoor, ook zonder de dan verwijderde geluidswallen, dat er 

geen overlast ontstaat. Er is dan overigens ook maar één verwerkingsinstallatie 

actief. Er is nog geen vergunning verleend voor het langer openhouden van de 

haven. Alleen een principe-toezegging van het college van B en W van Sittard-

Geleen. 

 

Tijdens de Maasdag voor bewoners van Maaskernen in Echt-Susteren op 

zaterdag 15 april gaf het Consortium een presentatie over de plannen voor 

Roosteren. Als die plannen tot uitvoering komen, kijkt het Consortium vooral naar 

de mogelijkheid om het grind dat bij de aanleg van de nevengeul en eventueel 

een drinkwaterbekken vrijkomt, via het Julianakanaal naar de werkhaven in 

Trierveld te transporteren. 
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• De nieuwe monding van de Kingbeek ter hoogte van Illikhoven wordt in de loop 

van dit jaar, of in 2024, aangelegd. 

 

• Sjaak den Hollander en Jacques Mohr stellen vragen over het verslag van de 

infoavond van 7 maart over de ontgrinding van de stroken grond onder de 

geluidswallen aan de noord- en zuidrand van Trierveld. Dat verslag heeft geleid 

tot twee reacties uit Illikhoven. De briefschrijfsters zijn van oordeel dat het resumé 

van het verslag, dat de avond in een open en positieve sfeer is verlopen en er 

geen onoverkomelijke bezwaren zijn, niet op zijn plaats is. 

 

Reactie Adams: Het Consortium blijft van oordeel dat geen enkele bezoeker zich 

tijdens de avond heeft uitgesproken tegen de ontgrinding. Wel zijn er kritische 

vragen gesteld, maar in een positieve en constructieve sfeer. De avond werd 

afgesloten met een applaus van de bezoekers. Het verzoek van de 

briefschrijfsters om de notulen aan te vullen is deels ingewilligd.  

 

Een van de briefschrijfsters voert aan veel last te hebben van overlast in de vorm 

van stof, vervuiling, trillingen geluid en milieuvervuiling en daarover ook klachten 

te hebben ingediend. 

 

Reactie: De laatste klacht uit Illikhoven dateert van vijf jaar geleden. Ook tijdens 

de uitvoering van het werk in Illikhoven zijn de klachten beperkt gebleven. Het 

Consortium houdt een klachtenregister bij met alle meldingen. Daarin komt de 

naam van briefschrijfster niet voor. Het verzoek van het Consortium om de 

klachten te duiden en te concretiseren, is onbeantwoord gebleven. De vraag van 

briefschrijfster om een enquete onder de inwoners van Illikhoven te houden, heeft 

het Consortium niet ingewilligd omdat er vanuit dat dorp nul signalen komen van 

structurele overlast. Uit oogpunt van privacy geeft het Consortium geen inzage in 

het klachtenregister. 

 

Over een vermeende aanvoer van verdachte grond in Trierveld zou volgens de 

briefschrijfster geen informatie zijn verstrekt. 

 

Reactie: Daarover is wel schriftelijke correspondentie gevoerd en die is ook 

aanwezig. 

 

Mohr biedt zijn excuses aan voor de onjuiste mededeling dat er geen informatie 

is verstrekt, maar voert aan dat in Illikhoven het gevoel overheerst dat het 

allemaal genoeg is geweest en de inwoners het werk van het Consortium 

welletjes vinden. 
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Eén van de twee briefschrijfsters heeft er moeite mee dat de grindwinning op de 

locatie van de geluidswallen louter het bedrijfsbelang dient. Adams: “Tijdens de 

infoavond is verduidelijkt dat de afgraving vooral compensatie is voor de 

tegenvallende grindopbrengsten op Trierveld en andere locaties. Inderdaad 

bedrijfsbelang, maar dat is toch geen strafbaar feit?” 

 

• Er is geen aanvullende MER nodig bij de afgraving van de stroken grond onder 

de geluidswallen in Trierveld. Dat werk levert vrijwel geen negatieve effecten voor 

bijvoorbeeld flora en fauna, grondwater en geluid op. Ook voorziet de huidige 

vergunning in voldoende ruimte als het gaat om stikstof. De verwachting is dat 

ook een MER-beoordeling niet nodig zal zijn, zo luidt het antwoord op een vraag 

van Poulissen. 

 

• De suggestie van Poulissen om een klein gedeelte van de Slaperdijk toegankelijk 

te maken om alvast een blik te kunnen werpen op de rivierverruiming, wordt op 

korte termijn bekeken. 

 

Rondvraag 

 

Nattenhoven wordt de komende jaren niet weer geconfronteerd met dijkverhogingen, zo 

wordt Pierre Gorissen gerustgesteld. De versterkingen van de dijken van het 

Waterschap focussen zich vooral op de locaties die tijdens het hoogwater van 2021 

bedreigd werden. In Nattenhoven was er nog ruimte genoeg. 

 

Kay Jans vraagt de leden van de Klankbordgroep om bij signalering van wandelaars met 

loslopende honden mensen daarop aan te spreken. In Obbicht en Grevenbicht steekt dat 

fenomeen inmiddels ook de kop op. 

 

Volgende vergadering: maandag 21 augustus om 19.30 uur bij Galerie Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


