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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide-Trierveld, gehouden
op maandag 1 september 2025 bij Galerie Marie

Aanwezig

Mevrouw R. Dielissen (Grevenbicht)

De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht-Papenhoven)
Mevrouw K. Jans (Natuurmonumenten)

De heer W. Wackers (Schipperskerk

De heer J. den Hollander (lllikhoven)

De heer Th. Coenen (Schipperskerk)

Mevrouw M. Satijn (RivierPark Maasvallei)
De heer H. Crutzen (Holtum)
De heer C. Larosch (Obbicht)

De heer F. Verhoeven (Consortium Grensmaas)
De heer P. Adams (Consortium Grensmaas, voorzitter)

Afwezig /afgemeld

De heer |. Tillie (gemeente Sittard-Geleen)
De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten)
De heer J. Te Riele (Nattenhoven)

De heer F. Janssen (Natuurmonumenten)
Mevrouw P. Raemaekers (Rijkswaterstaat)
De heer P. Gorissen (Nattenhoven)

De heer G. Claassens (Rijkswaterstaat)
Mevrouw C. Coumans (gemeente Stein)
De heer C. Puts (gemeente Sittard-Geleen)

Mededelingen

Clannad Coumans heeft zich afgemeld als lid van de klankbordgroep
Koeweide/Trierveld. Als vertegenwoordiger van de gemeente Stein zal ze voortaan
alleen deelnemen aan de vergaderingen van de klankbordgroep Meers.

Verslag vorige vergadering 7 april 2025
Inhoudelijk geen opmerkingen:

Naar aanleiding van:

Er is nog geen contact geweest tussen Frenk Janssen en Ria Dielissen over de
haalbaarheid van het herstel van de oude verbinding tussen de Maas en de geul bij de
dijk in Grevenbicht. Ria gaat Frenk contacten.

Wim Wackers en Dielissen vragen zich af wat de aanduiding dat de terreinafwerking van
de Banaan in elk geval voor 31 december 2027 klaar is, concreet betekent. Eerder was
er sprake van een mogelijk eerdere afwerking. Francois Verhoeven: “Dat tijdstip past
gewoon bij de contractuele afspraken.
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Alle menskracht en materieel wordt nu ingezet voor de ontgronding op de locaties van
de geluidswal aan de randen van Schipperskerk. We kijken wat mogelijk is om de
afwerking van de Banaan toch eerder op te pakken.”

Wackers: “Jammer dat het werk opschuift, want er zitten al aardig wat vogels.”

Kay Jans benadrukt nog eens dat het verwijderen van de Japanse Duizendknoop alleen
zin heeft op plekken die nog beheersbaar zijn en waar de plant niet al aan het woekeren
is. Henny Poulissen wijst op het risico van de invasieve exoot voor oude gebouwen, die
een prooi kunnen worden van de wortels van de plant.

Sjaak den Hollander vraagt om aandacht voor een eventuele sponsoring van de
vernieuwing van het interieur van de Pitstop in lllikhoven.

Voortgang

Francois Verhoeven: “De grindproductie in Trierveld loopt door tot en met december
2026. De afgraving bij lllikhoven is zo goed als klaar. De inrit naar het werkterrein schuift
iets op naar lllikhoven. Daar komt ook de weegbrug en parkeerruimte.

De ontgronding onder de geluidswal zuid bij Schipperskerk duurt tot ongeveer mei 2026.
In aansluiting daarop wordt zoveel mogelijk zand en grind onder het huidige voordepot
ontgraven en wel zodanig dat het depot zijn functie behoudt. Uiterlijk 31 december 2026
stopt de grindproductie en wordt de verwerkingsinstallatie Rotterdam ontmanteld en
afgevoerd.

In het kader van de voorbereidingen voor de afronding van het project worden er
ontwerpen gemaakt voor onder meer het herstel van de kanaaldijk, de herinrichting van
Trierveld en vergunningen aangevraagd voor een overslaglocatie langs de Berghaven.

In december 2026 worden de afmeerpalen en loopbruggen in de werkhaven verwijderd,
korte tijd later gevolgd door de demontage van het resterende voordepot. Rond

januari 2027 wordt de huidige invaart naar het Julianakanaal gedicht en de kanaaldijk
hersteld. Vervolgens wordt de haven leeggepompt en start de afvoer van het resterende
zand en grind via de overslaglocatie. Rijkswaterstaat heeft als voorwaarde gesteld dat
de scheepvaart op het Julianakanaal daardoor niet belemmerd mag worden. Is de afvoer
niet mogelijk per schip dan gebeurt dat via de weg.

Vanaf het tweede kwartaal van 2027 worden de havenconstructies, oeververdedigingen
en damwanden verwijderd. In het laatste kwartaal van 2027 wordt de brug verwijderd en
daarna de Parallelweg opnieuw aangelegd. De Parallelweg wordt daartoe drie maanden
afgesloten voor alle verkeer. In de tussentijd krijgt met de aanvoer van grond ook de
afwerking en herinrichting van het Trierveld gestalte.
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De gemeente Sittard-Geleen en het consortium zijn in overleg over het aanbrengen van
een schone grondlaag op het voormalige sportterrein in Grevenbicht als onderdeel van
het pakket maatregelen in het kader van de maatschappelijke meerwaarde voor de
ontgronding aan de randen van Trierveld.

Om ervoor te zorgen dat de grote grazers ook in het gebied blijven, komt er een
afrastering vanaf de Slaperdijk. Ook langs de Kingbeek komt een raster.”

In lllikhoven is met uitvoerder Maaskracht van Rijkswaterstaat afgesproken dat de
poorten goed worden gesloten tijdens en het uitdunnen van de groenopstanden, zo
merkt Sjaak den Hollander op.

Dielissen zegt dat wandelaars via poortjes bij de Slaperdijk het werkgebied in kunnen
lopen.

Poulissen oordeelt dat de voormalige werkweg bij Schipperskerk erg diep wordt
afgegraven.

Communicatie

Peet Adams merkt op dat eind augustus een tweede bewonersbrief in lllikhoven en
Schipperskerk is verspreid met de actuele stand van zaken rond de afgravingen aan de
zuid- en noordrand van Trierveld. Het Consortium besloot de bewonersbrieven als
communicatiemiddel te hanteren na een minimale opkomst bij twee inloopavonden.
Adams maakt bekend dat een van de komende maanden toch weer een inloopuurtje op
stapel staat in Schipperskerk om bewoners met vragen te woord te staan.

Aanpak Kingbeek (vragen Sjaak den Hollander)

Conform afspraak had het consortium in september verder willen gaan met het
opschonen van de Kingbeek: concreet het kappen/zagen van de dode bomen bij de
Kink. Overleg met de gemeente heeft uitgewezen dat daar een vergunning voor nodig is.
Bekeken wordt of dat via een versnelde procedure kan, maar de vergunningaanvraag
betekent dat er een vertraging opdoemt.

Consortium Grensmaas heeft op korte termijn weer een overleg gepland met de
Werkgroep Kingbeek. Het toekomstig beheer van de Kingbeek blijft een belangrijk
onderwerp van gesprek.

Aanvoer grond van buiten (vraag vanuit lllikhoven via Sjaak den Hollander)

In lllikhoven blijven bij enkele inwoners zorgen bestaan over de kwaliteit van de grond
van buiten waarmee Trierveld wordt aangevuld. Verhoeven benadrukt nog eens dat erin
het gebied geen enkele lading wordt gelost die niet gekeurd en bemonsterd is: “Het
consortium staat dat ook onder geen beding toe.” Bewoners die daar vragen over
hebben, kunnen altijd terecht bij het Consortium. Tijdens infoavonden is daar ook al tekst
en uitleg over gegeven.
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Uitdunnen groen lllikhoven (vraag Sjaak den Hollander)

Rijkswaterstaat heeft bij het recent opschonen van de oevers in lllikhoven behoorlijk wat
bomen laten staan. Verhoeven benadrukt dat dit terug te voeren is op het creéren van
voldoende schaduwplekken voor de grazers en visuele aspecten. Bovendien worden er
met deze aanpak zogenaamde stroombanen gerealiseerd.

Rondvraag
Margriet Satijn maakt bekend dat het uitkijkpunt van lllikhoven naar lItteren is verhuisd.

Wim Wackers vestigt nog eens de aandacht op de toegang naar het uitkijkpunt op de
Slaperdijk. Die entree wordt vergemakkelijkt door de aanleg van het (wandel)pad langs
de Slaperdijk.

The Coenen vraagt zich af hoe het met het beheer van het onderhoud van de houtwallen
rond Schipperskerk verder gaat. Volgens Wackers reguleert de natuur dat voor een
groot deel zelf.

Henny Poulissen, Coenen en ook Wackers maken opmerkingen over de toekomstige
recreatievijver die bij Schipperskerk wordt aangelegd. Het beheer en de veiligheid zijn
zorgpunten.

De boom die nabij lllikhoven verankerd zou worden als onderdeel van de riviernatuur is
op last van Rijkswaterstaat Handhaving verwijderd en versnipperd, zo luidt het antwoord
op vragen van Poulissen.

Poulissen meldt dat er in de ochtend geluidsoverlast is door het werk van een bulldozer
op het gronddepot en wijst op schrikdraad die is achtergebleven bij de geluidswal in
Schipperskerk. Verhoeven koppelt dat terug naar de uitvoering.

Wackers krijgt te horen dat het nog steeds de bedoeling is dat Trierveld ook deels een

landbouwbestemming krijgt.

Volgende vergadering maandag 8 december 2025, 19.30 uur bij Galerie Marie.
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