
   
 
 

 
Vergunningen Meers-Maasband, stand van zaken 27 oktober 2025 
Geel = gewijzigd ten opzichte van het vorige overzicht van 30 juni 2025 
 
Overzicht vanaf januari 2025 gegeven. Zie de voorgaande overzichten voor oude(re) besluiten  
 

1) Verleende vergunningen/meldingen voor MMU 
- 11 februari 2025, omgevingsvergunning voor het aanbermen langs het fietspad Maasband – 

Urmond 
- 14 maart 2025, omgevingsvergunning (water) voor brug in oppervlaktewaterlichaam van de 

Maas 
- 17 maart 2025, evenementenvergunning voor de afsluitende activiteit cluster MMU 
- 28 mei 2025, Omgevingsvergunning (water) voor tijdelijke werkzaamheden bij de monding Ur 
- 2 juni 2025, Omgevingsvergunning voor ruimtelijke inpassing (BOPA) van grinddepot Meers 
- Geen vergunningen verleend in de afgelopen periode 
 

2) Aangevraagde vergunningen in behandeling, ingediend op 
- 20 februari 2025, omgevingsvergunning voor het later en lager opleveren van 

dekgrondberging Meers 
- 7 augustus 2025, Zijtak Ur: administratieve overdracht van CG naar Waterschap Limburg  
- 1 september 2025, Veertrap in Urmond: administratieve overdracht van CG naar gemeente 

Stein 
- 5 september 2025, bestortingen Maasband: administratieve overdracht van CG naar 

Rijkswaterstaat 
 

3) Aanvragen verdere planning 
- Omgevingsvergunning(en) voor een dijkovergang bij Claassens 
 


