
   
 
 

 
Vergunningen Meers-Maasband, stand van zaken 11 mei 2026 
Geel = gewijzigd ten opzichte van het vorige overzicht van 27 oktober 2025 
 
Overzicht vanaf januari 2025 gegeven. Zie de voorgaande overzichten voor oude(re) besluiten  
 

1) Verleende vergunningen/meldingen voor MMU 
- 11 februari 2025, omgevingsvergunning voor het aanbermen langs het fietspad Maasband – 

Urmond 
- 14 maart 2025, omgevingsvergunning (water) voor brug in oppervlaktewaterlichaam van de 

Maas 
- 17 maart 2025, evenementenvergunning voor de afsluitende activiteit cluster MMU 
- 28 mei 2025, Omgevingsvergunning (water) voor tijdelijke werkzaamheden bij de monding Ur 
- 2 juni 2025, Omgevingsvergunning voor ruimtelijke inpassing (BOPA) van grinddepot Meers 
- 30 oktober 2025, administratieve overdracht veertrap Urmond naar de gemeente Stein 
- 28 januari 2026, omgevingsvergunning PL voor het lager opleveren van DGB Meers 
- 30 januari 2026, omgevingsvergunning RWS voor het lager opleveren van DGB Meers 
 

2) Aangevraagde vergunningen in behandeling, ingediend op 
- 7 augustus 2025, Zijtak Ur: administratieve overdracht van CG naar Waterschap Limburg  
- 5 september 2025, bestortingen Maasband: administratieve overdracht van CG naar 

Rijkswaterstaat 
- Geen nieuwe aanvragen ingediend 

 
3) Aanvragen verdere planning 

- Omgevingsvergunning(en) voor een dijkovergang bij Claassens 
 


